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Rádbychpoděkoval vedení a zaměstnancůmspolečnosti ELVACSOLUTIONSzapodporu
a otevřenost při implementaci nových procesů a trpělivost při překonávání úskalí, jenž
tato implementace občas obnášela.

Abstrakt
Tato práce se zabývá implementací procesů pro podporu vývoje software použitímmetod
Continuous Integration a řízení projektů pomocí agilníchmetodik vmalé společnosti, ori-
entované na vývoj software na klíč. V této práci je popsán postup a vlastní implementace
těchto procesů, jakož i výsledky, kterých bylo dosaženo. Dále se práce zbývá identi-
fikací výkonnostních ukazatelů sloužících ke kontrole a hodnocení zde prezentovaných
postupů.
Klíčová slova: Continuous Integration, výkonnostní ukazatele, KPI, projektové řízení,
vývoj software, agilní metodiky, CruiseControl.NET
Abstract
This thesis deals with the topic of implementing processes supporting software develop-
ment tasks using Continuous Integration methods and supporting project management
tasks using Agile methods, implemented in a small sized company. The thesis describes
the tasks and the actual implementation of these processes, as well as the results achieved.
The approach used to identify performancemetrics for project monitoring and evaluation
of processes implemented is described in the thesis as well.
Keywords: Continuous Integration, performance indicators, KPI, project management,
software development, agile, CruiseControl.NET

1Seznam pojmů a zkratek
ACWP Actual Cost of Work Performed
BCWP Budgeted Cost of Work Performed
BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled
branch jedná se o umístění zdrojových kódů řešení v SCM pro účely vývoje
build sestavení aplikace
check-in vložení části kódu do SCM
CI Continuous Integration
commit to samé jako check-in
CPI Cost Performance Index - ukazatel výkonosti projektu
CV Cost Variance - ukazatel výkonosti projektu
CVS Current Versions System - druh SCM
daily stand-up meeting Označení setkání projektového týmuke konzultaci postupuprací
a problémů pomocí metodiky SCRUM
FxCop Nástroj pro analýzu knihoven z pohledu doporučeníMicrosoft a .NET framewrok
KPI Key Performance Indicators - klíčové ukazatele kvality a výkonnosti na projektech
KPI Key Performance Indicators
Potentionally Shippable Product Označení výsledku iteraceveSCRUMterminilogii, značící
že výsledkem každé iterace je hotová část systému, kterou může zákazník ihned
použít.
Product Backlog Obsahuje plánované a požadované funkcionality software ve vývoji
pomocí SCRUM
Product Owner Majitel (vlastník) projektu.
project steering group Řídící skupina projektu odpovědná za všechna rozhodnutí
release notes Release notes slouží jako seznam úkolů, funkcionalit a oprav, které byly
vyřešeny v rámci jednoho vydání aplikace
SCM Source Configuration Management - správa zdrojových kódů
SCRUM Metodika pro vedené projektů a vývoje software za použití agilního přístupu.
2SCRUMMaster Role v projektovém řízení pomocí SCRUM. Odpovídá roli projektového
vedoucího.
SPI Schedule Performance Index - ukazatel výkonosti projektu
StyleCop Nástroj pro analýzu zdrojového kódu z pohledu syntaxe, komentářů a doku-
mentace
SV Schedule Variance - ukazatel výkonosti projektu
SVN subversion - druh SCM
TDD Test Driven Development
trunk jedná se o hlavní větev zdrojových kódů řešení v SCM
Work Breakdown Structure Rozdělení prací do celků, částí a úkolů
XP eXtreme programming
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51 Úvod
Cílem této práce je implementace a podpora Continuous Integration procesů ve spo-
lečnosti zabývající se vývojem software. Vlastní implementace těchto procesů proběhla
ve společnosti ELVAC SOLUTIONS, kde jsem zaměstnán na pozici Continuous Inte-
gration Manager. Mým úkolem při nástupu do této společnosti bylo zlepšení kvality
vývoje softwarových produktů a kvality vyvíjených produktů společnosti. Dalšími úkoly
bylo automatizovat běžné činnosti ve společnosti a zajistit podporu vývojových týmů při
opakujících se aktivitách. Posledním úkolem bylo definovat a nastavit procesní rámce
projektového řízení ve společnosti, nástroje pro jeho podporu, kontrolní body a moni-
torování projektů pomocí definice vhodných výkonnostních ukazatelů. Toto vše muselo
být definováno s ohledem na normy ISO 9001 a 12207 jejich dodržování je ve společnosti
kontrolováno externími auditory.
Prvním úkolem byla definice procesního rámce projektového řízení a nástrojů pro jeho
podporu jenž jsou popsány v kapitole 2 . Pro projektové řízení a procesní zázemí pro
jeho podporu bylo nakonec zvoleno agilního přístupu a to konkrétně metodiky SCRUM
(detailněji popsáno v kapitole 2 .1), jenž se orientuje na rychlé dodání funkčních částí
software zákazníkovi a obecně vysokou spolupráci zákazníka a společnosti při vývoji
software. Současně s volbou a transformací procesů projektového řízení probíhala volba
nástrojů pro vlastní podporu Continuous Integration. Dalším úkolem byla volba vhod-
ného integračního serveru pro podporu nově definovaných procesů. V kapitole 5 jsou
nastíněny v dnešní době používané integrační servery, které připadaly v úvahu v ELVAC
SOLUTIONS a jejich konkurence.
Během implementaceContinuous IntegrationprocesůvELVACSOLUTIONS jsemsedržel
zásad a doporučení specifikovaných v rámci agilního přístupu [5] a metodiky SCRUM a
zásad pro úspěšnou implementaci Continuous Integration [1] [2] [4] (detailněji kapitola 4
). a také specifika implementace v prostředí .NET [3] a vývoje v prostředí DevExpress
(detailněji kapitola 7 .1).
Poslední kapitoly práce se pak soustředí na konkrétní implementaci Continuous Inte-
gration, dle získaných informací, ve společnosti ELVAC SOLUTIONS a návrh možností
implementace obdobného systému práce pro vývoj v prostředí JAVA.
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72 Procesy projektového řízení
Každý projekt je unikátní z pohledu nejen obsahu, ale i aktivit nutných k jeho dokončení.
Aby ale bylomožno projektymezi sebouporovnávat, kontrolovat jejich stav amonitorovat
postupy prací, je nutno zavést a definovat fáze projektu. Projektové řízení obecně lze tedy
rozdělit do čtyř základních fází:
• Zahájení (Initiation)
• Plánování (Planning)
• Realizace (Execution)
• Uzavření (Closure)
V každé fázi jsou definovány kontrolní body, které monitorují postup prací na projektu,
jejich stav a sjednocují projektové řízení, bez ohledu na obsah realizace projektu.
V úvodní fázi dochází ke zhodnocení projektu a jeho očekávaných benefitů pro zákazníka
i dodavatele. V této fázi dochází ke specifikaci obecných požadavků na systém, cílů pro-
jektu z pohledu zákazníka a mapování cílů na obchodní příležitosti. Ve fázi plánování
projektu se již tvoří projektový tým a dochází ke specifikaci projektu v širším kontextu.
V rámci realizace dochází k vlastnímu vývoji dle požadavků a v poslední fázi dochází
k předání a ukončení projektu. Každou z těchto fází určuje jeden nebo více kontrolních
bodů (Obrázek 1), kde dochází k vyhodnocení postupu prací na projektu, odchylek od
rozpočtu, plánu, zadání a podobně. Rozhodnutí o pokračování projektu je učiněno na
schůzce řídícího výboru projektu (project steering group) v rámci každého kontrolního
bodu.
Při implementaci Continuous Integration a podpoře na straně projektového řízení jsem
na základě zkušeností z předchozího zaměstnání definoval následující kontrolní body:
• DP1 Rozhodnutí o zahájení projektu
• DP2 Rozhodnutí o pokračování, změně nebo ukončení (přerušení) přípravných
prací projektu
• DP4p Rozhodnutí o započetí prací před DP3
• DP3 Rozhodnutí o schválení projektového plánu
• DP4 Rozhodnutí o zahájení prací
• DP5 Rozhodnutí o pokračování, změně nebo ukončení projektu
• DP6 Rozhodnutí o schválení výsledku (část řešení, celý projekt, apod.)
• DP7 Rozhodnutí o změně odpovědnosti za projekt (předání, SLA apod.)
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• DP8 Rozhodnutí o uzavření a ukončení projektu
V realitě se, ale setkáváme s projekty různě velkými a v případě menších projektů vytváří
tento systém práce (Obrázek 1) zbytečné nároky na organizaci a řízení, které ve výsledku
zvyšují náklady na projekt bez zjevného přínosu. Proto je dobré definovat typy kon-
trolních bodů v závislosti na předpokládané velikosti projektu. Lze například definovat,
že projekty s očekávanou náročností do 100 hodin jsou považovány za malé a budou
podléhat jinému způsobu řízení (Obrázek 2) a velké budou řízeny pomocí standardního
nastavení kontrolních bodů (Obrázek 3).
Figure 2: Kontroloní body projektového řízení pro malé projekty
Figure 3: Kontroloní body projektového řízení pro velké projekty
2 .1 SCRUM
SCRUM je jednou z nejrozšířenějšíchmetodik vývoje software vAgilním prostředí. Vývoj
software pomocí SCRUM staví na vývoji menších částí funkčního řešení místo vývoje
9celého software najednou.
Vývoj v agilním prostředí se řídí následujícími zásadami [5]
• Individuals and interactions over processes and tools
• Working softwareover comprehensive documentation
• Customer collaboration over contract negotiation
• Responding to change over following a plan
Vývoj v prostředí SCRUM je tedy rozdělen do kratších iterací (sprintů) v délcemaximálně
několika týdnů a každá tato iterace je ukončena vydáním nové, funkční verze software
(ve SCRUM terminologii - Potentionally Shippable Product). Takovýto způsob práce
umožňuje vývojovým týmům soustředit se na menší části systémů (moduly a funkcional-
ity) a zároveň rychleji získat zpětnou vazbu na již dodané části od odpovědných osob
(řídící skupina projektu) a zákazníka. Každá další fáze (iterace) pak staví na již vyvinuté
a schválené funkcionalitě z předchozích sprintů.
Hlavní výhodou tohoto přístupu je flexibilita a rychlá reakce na změny. K fixaci ob-
sahu realizace dochází na krátké časové úseky a důsledkem takovéhoto způsobu práce je
minimalizace zbytečné práce a realizace pouze požadovaných částí systému dle aktuál-
ních priorit a možností zadavatele. Další nespornou výhodou pro zadavatele projektu
je možnost kdykoliv projekt ukončit a mít stále funkční systém (odtud právě plyne ter-
mín potentionally shipable product), který byl vyvinut v rámci předchozích iterací. Právě
zafixování obsahukaždé iterace je důležitýmprvkemprojektového řízení pomocí SCRUM.
Řízení projektů pomocí SCRUM metodiky, nevyžaduje žádné další náklady na speciální
software a v nejjednodušší formě může být projekt veden pomocí nástěnky, papíru a
tužky.
2 .2 Projektové řízení v prostředí SCRUM
V rámci SCRUM jsou definovány základní role:
• Product Owner - vlastník (majitel) projektu na straně zákazníka i realizátora. Tito
vedou řídící skupinu projektu, rozhodují o obsahu iterací a schvalují výsledky
proběhlých iterací
• Vývojový tým - realizátoři obsahu iterace definované řídící skupinou projektu
• SCRUM Master - role, která zajišťuje kontrolu procesu vývoje a jeho vylepšování.
Podává informace a stavu projektu v rámci řídící skupiny.
Za projektové řízení ve fázi realizace projektu je odpovědný SCRUM Master, jehož
hlavním úkolem je kontrola dodržování procesu, implementace vylepšení procesů a ko-
munikace s řídící skupinou. Hlavní výkonou jednotkou je vlastní projektový tým.
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V této fázi je projekt (software) definován pomocí produktového zásobníku (Product
Backlog), který slouží jako úložiště pro veškeré požadavky na systém. V tomto zásobníku
jsou pak požadavky uvedeny ve formě uživatelských příběhů.
Jako správce systému, chci mít možnost zobrazit uživatele podle data posledního
přihlášení, protože to usnadňuje řešení problémů s přihlášením
Takovéto uživatelské příběhy obsahují pouze základní údaje - kdo (budoucí role v sys-
tému), jakou funkcionalitu a proč požaduje (benefit). Další informací k tomutopožadavku
je priorita, která je vstupem (spolu s očekávaným benefitem) pro plánování iterace. Do
produktového zásobníku mohou požadavky vkládat všichni uživatelé. Jejich prioritizace
probíhá v podstatě neustále dle aktuálních potřeb zadavatele. Na jednání řídící skupiny
projektu je rozhodnuto, které požadavky budou implementovány v následující iteraci a
je definován zásobník iterace.
Při plánování a definici zásobníku iterace je potřeba zohlednit prioritu požadavku, očeká-
vanou náročnost implementace a hodinovou kapacitu vývojového týmu na danou iteraci.
Jakmile je obsah iterace schválen, stává se tento závazným a žádné další změny v těchto
požadavcích nejsou povoleny (dochází k fixaci obsahu realizace v dané iteraci). Dalším
krokem je detailnější plánování, kde jsou jednotlivé požadavky (uživatelské příběhy) an-
alyzovány a případně s jejich zadavateli komunikovány detaily implementace. V tomto
krokudochází také k rozdělení požadavkůnadílčí úlohy a tyto jsoupřiřazeny jednotlivým
členům vývojového týmu k realizaci a práce na iteraci jsou zahájeny. Dochází tedy ke
kontrolovanému rozhodnutí o zahájení prací (kontrolní bod) a pomyslnému slibu vývo-
jového týmu, co bude výsledkem nadcházející iterace.
V průběhu iterace se členové týmu schází k pravidelným denním poradám (ve SCRUM
terminologii daily stand-up meeting). Na těchto poradách jsou sdíleny informace o pos-
tupu prací, možných problémech a prodleních. Jednání je řízeno třemi otázkami:
• Co jsem dělal včera
• Co mám v plánu dnes
• Co mi brání v pokračování (problémy)
Zodpovězení těchto otázek netrvá dlouho a zároveň umožňuje vedení projektu reagovat
na vzniklou situaci již v průběhu iterace.
Na konci každé iterace je výsledek realizace prezentován zákazníkovi v rámci kontrol-
ního bodu schválení výsledku realizace. V této fázi jsou přijímány požadavky na změnu
či vylepšení a tyto jsou opět prioritizovány v produktovém zásobníku. Změnové řízení
probíhá v rámci fáze realizace, kdymimo schváleného obsahu iterace je možné doplňovat
požadavky a měnit priority již definovaných úkolů. Na konci každé iterace lze učinit
rozhodnutí, že další iterace již není třeba a ukončit projekt.
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Figure 4: SCRUM proces
Každá iterace je ukončena retrospektivou, ve které projektový tým diskutuje její průběh
a navrhuje vylepšení. Retrospektiva se řídí následujícími dotazy:
• Co šlo dobře?
• Co nešlo dobře?
• Co by se mělo vylepšit do příštích iterací?
Na vedoucím projektu (SCRUM Master) je následně implementace a integrace těchto
vylepšení a opatření do procesu vývoje software pro následné iterace. Takto se tým
organizuje a zlepšuje v průběhu realizace projektu.
2 .3 Nástroje pro podporu řízení projektů
Nástrojů pro podporu řízení projektů a vývoje software je mnoho. Volba těchto nástrojů
by měla zohlednit principy vývoje software v agilním prostředí.
• Rychlou reakci na změny
• Spolupráci se zákazníkem
• Rychlý vývoj a instantní zpětnou vazbu
• Fungující software po každé iteraci
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Jak již bylo naznačeno, implementace projektového řízení pomocí metodiky SCRUM není
náročná na nástroje a v nejjednodušší verzi lze implementovat pomocí obyčejné nástěnky
a lístků papíru. Pro rozšířenou automatizaci činností a zefektivnění vývoje bylo nutné
integrovat nástroje podporující běžné činnosti v rámci vývoje software a projektového
řízení. V rámci implementace Continuous Integration ve společnosti ELVAC SOLUTIONS
byla zvolena kombinace nástrojů placených a open source.
2 .3.1 JIRA
JIRA [6] je placený nástroj firmy Atlassian, jenž podporuje vývoj software a projektové
řízení. JIRA je modulární a lze rozšířit o další možnosti pomocí plug-in systému. V rámci
JIRA lze definovat pracovní postupy, priority, komunikovat se zákazníkem, specifiko-
vat, kontrolovat a monitorovat požadavky a jejich stav. Každý projekt v JIRA obsahuje
seznam úloh (slouží tedy jako produktový zásobník) a tyto jsou pomocí definovaného
pracovního postupu implementovány dle požadavků a priorit zákazníka. V ELVAC SO-
LUTIONS je JIRA použita nejen pro potřeby projektového řízení, ale také pro release
management, zákaznickou podporu a servisní činnost a také pro monitorování projek-
tových a servisních indikátorů (KPI - Key Performance Indicators) integrující tak veškeré
procesní náležitosti projektového řízení do jednoho nástroje.
Rozšířením JIRA je plug-in TEMPO, který umožňuje kontrolu prací z pohledu odpra-
covaných hodin, jejich plánování, automatické pracovní postupy a schvalování výkazů
práce. Právě zápis prací pomocí TEMPO je klíčový pro kontrolu výkonnosti projektových
týmů z pohledu odvedené práce a nákladů na projekt.
2 .3.2 Confluence
Confluence [7] je opět nástroj společnosti Atlassian. Jde o nástroj pro kolaboraci pro-
jektových týmů. Jeho výhodou je nativní integrace se systémem JIRA, které umožňuje
například vytvářet úlohu přímo z textu (například ze záznamu jednání se zákazníkem
nebo prezentace výsledků po iteraci). Confluence nabízí šablony pro projektové řízení,
retrospektivu projektu, sběr požadavků, zápisy z jednání a mnohé další. Umožňuje také
kontrolované schvalování a vydávání dokumentů. Vše je možné také upravit pro potřeby
jednotlivých projektů a také rozšířit funkcionalitu pomocí plug-in systému.
V ELVAC SOLUTIONS je Confluence využita pro projektovou dokumentaci, definici
požadavků, dokumentace, release notes, příručky, zápisy z jednání, zápisy z retrospektiv
projektů, kontrola a podpora procesů vývoje, spolupráci se zákazníkem a další papírové
náležitosti projektového řízení.
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3 Key Performance Indicators
KPI (Key Performance Indicators) neboli klíčové ukazatele výkonnosti jsou metriky,
ukazatele nebo indikátory měřící výkonnost procesů a služeb v rámci organizace. Tyto
metriky vyjadřují požadovanou výkonnost z pohledu kvality, efektivnosti, hospodárnosti
a podobně. Volba vhodných metrik vychází ze znalosti toho, co je pro danou organizaci
důležité a také jak je definován úspěch.
Příkladem takových metrik pro vývoj software, mohou být:
• Žádná chyba v produkčním release.
• 100% zákazníků je spokojeno se službami.
Takto definované metriky jsou ale dosti obecné a také nereálné.
Cílem je definovat sadu metrik tak, aby bylo možno monitorovat, kontrolovat a následně
vylepšovat procesy a služby efektivně. Obzvláště nevhodné je mít mnoho metrik, kdy se
čitelnost výsledků snižuje. Důležitým krokem je definovat reálné cíle a zajistit v jaké fázi
procesu a jak se tyto metriky budou měřit a vyhodnocovat.
Základní principy definici KPI lze popsat následovně:
• KPI musí být orientovány na cíle, protože chceme dosáhnout určité úrovně (kvality,
služeb a podobně).
• Cíle mohou být odvozeny ze standardů, interních dokumentů kvality, plánů spo-
lečnosti a podobně.
• KPI musí být reálné a měřitelné.
• Cíle musí být komunikovány v rámci organizace tak, aby nedocházelo k jejich
zkreslení nebo odmítání.
• Metriky musí být nezávislé (na velikosti organizace, velikosti vyvíjeného software,
atd.).
• Počet metrik by neměl být příliš vysoký (obecně se doporučuje maximálně 5 metrik
na proces).
S ohledem na výše uvedené jsem v rámci implementace Continuous Integration procesů
ve společnosti ELVAC SOLUTIONS rozdělil metriky na dva typy. Metriky projektové -
hodnotící projekty z pohledu financí, času, dodání a projektového řízení - identifikující
možné problémy v budoucnosti. A metriky pro Continuous Integration, které jsou spíše
metrikami kvalitativními, monitorující kvalitu procesu a kvalitu vývoje.
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3 .1 Projektové indikátory
Definice metrik pro projekty vychází z hlavního cíle projektů, kterým je zisk. Dalším
cílem je včasné dodání v požadované kvalitě. Třetím cílem je minimalizace režie kolem
řízení projektu a další aktivity, které přímo nesouvisí s vývojem software.
Ve společnosti ELVAC SOLUTIONS jsem definoval následující KPI pro projekty:
• Odchylka (%) od plánovaného rozpočtu
• Náklady (%) na řízení projektu
• Odchylka (%) od plánovaného počtu hodin
• Počet chyb v aplikaci odhalených zákazníkem
• Počet opravných release software
Vzhledem k tomu, že uvedené indikátory metriky jsou vyhodnocovány až na konci pro-
jektu, bylo potřeba definovat ukazatele, které by pomáhaly identifikovat budoucí od-
chylky již v průběhu projektu. K výpočtu takových ukazatelů je potřeba znát aktuální
stav prací na projektu a předpokládaný plán prací, tak jak byl projekt plánován. Takové
hodnoty jsou tedy vztaženy k odhadované hodinové náročnosti prací, aktuálně odvedené
práci vývojovým týmem a plánem postupu prací. Pomocí poměru jednotlivých hodnot
lze kontrolovat průběh projektu a případně reagovat na problémy, které mohou nastat.
Hodnoty, na základě kterých dochází k výpočtu těchto metrik jsou následující:
• Rozpočtová cena naplánované práce (Budgeted Cost of Work Scheduled - BCWS) je
definovánahodnotouodhadovanénáročnosti realizace - napříkladpočet odhadovaných
hodin násobenou interní cenou této hodiny.
• Aktuální cena vykonané práce (Actual Cost of Work Performed - ACWP) je defi-
nována pomocí hodin reálně odpracovaných na projektu a vynásobena jejich cenou.
• Rozpočtová cena vykonané práce (Budgeted Cost of Work Performed - BCWP) je
tvořena cenou (počtem hodin), která je naplánována. Zde se počítá s rozdělením
prací, kdy na každý (pracovní) den je určena práce a její cena. Máme-li projekt,
který má rozpočet 10 000 jednotek (například korun) a jeho doba trvání je 10 dní,
očekává se tedy každý den vykonaná práce za 1 000 jendotek.
Zdrojem těchto dat je systém JIRA, kde je vývojový tým povinen (v rámci definovaných
procesů) ke každému úkolu uvést odpracované hodiny. Tyto hodiny jsou pak načteny
do interního systému ELVAC SOLUTIONS a dochází k jejich vyhodnocení vzhledem k
projektu. Vyhodnocení probíhá na základě nastavení projektu v tomto systému, kde
jsou definovány požadované cíle, odhadovaná náročnost prací, časový rámec projektu,
rozpočet projektu a další informace uvedené v projektovémplánu (Obrázek 5 a 6 - finanční
detaily a zákazníci byli odstraněni z obrázků).
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Figure 5: Visualizace projektových KPI v nástroji společnosti ELVAC SOLUTIONS
Figure 6: Detail projektu projektových KPI v nástroji společnosti ELVAC SOLUTIONS
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Na základě takto získaných hodnot jsou počítány ukazatele popisující stav projektu v
daném okamžiku. Tyto ukazatele jsou následující:
• CostPerformance Index (CPI) je podíl BCWP/ACWPaukazatel efektinosti nakládání
s finančními prostředky projektu. Například hodnota 1.25 ukazuje, že za každou
naplánovanou jednotku (korunu) bylo z plánu 1.25 jednoky uděláno.
• Cost Variance (CV) je rozdíl BCWP a ACWP jenž ukazuje, zda je dodržován pláno-
vaný rozpočet.
• Schedule Performance Index (SPI) je podíl BCWP/BCWS a ukazuje jak efektivně je
nakládáno s časem na projektu. Například hodnota 0.67 znamená, že za každou
naplánovanou hodinu práce je projektovým týmem uděláno pouze 0.67 hodiny.
• Schedule Variance (SV) je rozdíl BCWP a BCWS jenž ukazuje (ne)dodržení časového
rozvrhu prací.
Obecně lze říci, že ideální hodnoty pro podílové metriky jsou kolem hodnoty 1 (ukazuje,
že práce postupují, tak jak byly naplánovány) a u rozdílových metrik je to hodnota 0
(taktéž ukazuje, že projekt postupuje dle plánu - finančního nebo časového). Hodnoty
pod 1 (nebo záporné hodnoty) znamenají možný problém finanční (překročení rozpočtu)
nebo problém s dodáním (nedodržení termínu) a měla by se vytvořit nápravná opatření.
Naopak hodnoty stabilně nad 1 (kladné) nejsou také úplně pozitivní informací. Takové
hodnoty mohou poukazovat na chybu v plánu nebo opomenutí důležitého požadavku
a mělo by se také přistoupit k nápravným akcím. Případně, že jsme si jisti, že jsme nic
neopomenuli, takové hodnoty v tomto případě v nejmenším ukazují, že finanční a časový
plán byl špatně navržen. Špatné plánování například může ovlivňovat ostatní projekty,
kdy společnost žije v představě, že její pracovníci jsou vytíženi na maximum a odmítne
další nabídku a to jen díky špatnému odhadu a plánu.
V rámci implementace těchto metrik se jako stěžejní ukázal nedostatek dat pro projekty.
Bohužel tato data byla uložena v několika systémech a bylo nutné znovu a od začátku
nadefinovat potřebné vlastnosti projektů v systému a zvolit jednotný zdroj dat (systém
JIRA). V době psaní této práce je měření výkonnostních indikátorů stále ve zkušebním
provozu a to právě z důvodu chybějících nebo neúplných dat, které jsou stále průběžně
dodávány (viz. červené políčka v obrázku 5).
3 .2 KPI pro Continuous Integration
Také v rámci procesů a implementace Continuous Integration bylo nutné definovat kval-
itativní metriky tak, aby bylo možné měřit úspěšnost těchto procesů a dopad na kva-
litu vyvíjených řešení. Nástrojem pro sběr a automatické vyhodnocení kvalitativních
ukazatelů byl zvolen Continuous Integration server CruiseControl.NET. Jako výkonnos-
tní ukazatele byla zvolena následující množina vlastností zdrojového kódu:
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• Pokrytí kódu unit testy
• Počet chyb v unit testech
• Index udržitelnosti kódu
• Porušení pravidel nástroje StyleCop nebo FxCop
• Rychlost sestavení aplikace
Hlavním úskalím při definici těchto ukazatelů bylo nastavení cílové hodnoty pro již fun-
gující projekty z pohledu pokrytí kódu a dodržování pravidel StyleCop. Vzhledem k chy-
bějícím procesům a kontrolním mechanismům ve společnosti bylo nutné zvolit přístup,
kdy jsou jednotlivé hodnoty nastaveny na minimální hodnotu a kdykoliv dojde k jejímu
vyhodnocení v rámci integračního serveru jako vyšší, je tato hodnota nastavena jako
minimální. Například v rámci kontroly StyleCop byly nejdříve veškeré stávající zdro-
jové kódy daného řešení odstraněny z této kontroly. Kontrola probíhala pouze na nově
vytvořených částech, kde byla naopak nastavena kontrola všech pravidel. Takto došlo k
propagaci těchto pravidel mezi vývojáři a jejich konsolidaci, protože ne všechna pravidla
byla vhodná. Nakonec i již vytvořené části řešení jsou postupně podstupovány kontrole a
opravovány. Takto nebylo nutné opravit celé řešení z pohledu StyleCop pravidel najednou
a zároveň došlo k nastavení pravidel v rámci firmy a seznámení se s nimi v rámci vývoje.
Tato pravidla jsou nyní dodržována na všech nových projektech. Podobný přístup byl
zvolen i v případě pokrytí kódu unit testy.
Cílové hodnoty pro počet chyb v unit testech jsou nastaveny bez tolerance a každá chyba
v unit testech má za následek selhání sestavení aplikace a je nutné tuto chybu opravit.
Index udržitelnosti kódu (Maintainability index) jemetrika integrovaná přímodo nástroje
Visual Studio. Tato metrika je určena hodnotou z rozsahu 0-100 a reprezentuje relativní
složitost údržby kódu. Hodnota 100-20 znamená dobrou udržitelnost, 19-10 střední, 9-0
značí neudržitelný kód, který by měl být přepracován. Index pro jednotlivé třídy je opět
kontrolován v rámci integračního serveru a v případě zjištění nevyhovujícího indexu
udržitelnosti je generováno varování protože, je obecně nevhodné nedovolit sestavení ap-
likace při porušení této metriky. Hlavním důvodem je vysoká náročnost na přepracování
takovéhoto kódu a proto je lepší uložit toto porušení jako návrh na vylepšení do budouc-
nosti.
Veškeré informace - úspěšnost sestavení, počet chyb, doba trvání sestavení, počet porušení
pravidel a další jsou v přehledné formě prezentovány přímo na webovém rozhraní inte-
gračního serveru.
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4 Continuous Integration
Continuous integration - CI (průběžná nebo také neustálá integrace) je proces ve vývoji
softwarových systémů, kdy každý člen týmu integruje svoji část práce do systému co
nejčastěji. Tento způsob vede k mnoha integracím a každá tato je ověřena automatickým
sestavením software, testy, kontrolou kvality a automatickým nasazením software do
testovacího (nebo produkčního) prostředí. Neustálou integrací zdrojových kódů částí
řešení (nazývaných check-in nebo commit), lze téměř ihned identifikovat nefunkční či
problematické části (a jejich autora) a ihned reagovat jejich odstraněním.
Protoževýsledek takovéto integrace je známvelmi rychle vporovnání se standardní cestou
vývoje, dochází k minimalizaci časové ztráty, ke které dochází v případech dohledávání
původu nastalých problémů po delším časovém úseku (například až před vlastním re-
lease aplikace) a zvyšuje tak výkonnost vývojových týmů.
Vlastní implementace podpory Continuous Integration není příliš nákladná. Naopak
nevyužívání procesů Continuous Integration vývojovými týmy může vést k prodlením
ve fázích projektů, kdy je software integrován do celku (například pro účely prezentace
software zákazníkovi) a kdy identifikace chyby a její následná oprava je mnohem náklad-
nější, a časově náročnější, než při včasném odhalení [2]. Navíc, i když se podaří chybu
odhalit v rozumném čase, tato může do systému jako celku zanést další chyby a nastávají
tak další prodlevy.
4 .1 Pravidla Continuous Integration
Continuous Integration není proces v pravém slova smyslu, ale představuje spíše sadu
principů a doporučení, které při správné implementaci přinášejí výhody v ušetřeném čase
a tedy zvýšené produktivitě, kvalitě dodávaného software a rychlosti s jakou lze tento
software doručit. Aby tento způsob vývoje byl pro společnost či vývojový tým platný a
přinášel očekávané výhody, jsou definována některá základní pravidla [1] [2] [4].
Udržovat jediné úložiště zdrojových kódů
Softwarové systémy obsahují spoustu souborů, které je potřeba sestavit dohromady k
tomu aby vytvořili výsledný produkt. Sledování všech těchto souborů je náročný úkol,
zvláště pokud se na vývoji podílí více lidí. Proto je pro potřeby Continuous Integration
nutné využívat nástroje správy zdrojových kódu (Source Configuration Management -
SCM) jako je SVN, CVS nebo git.
Toto úložiště je pak využíváno jako zdroj pro automatizované sestavení a další aktiv-
ity Continuous Integration. Proto je nezbytně důležité, aby na tomto místě bylo vše
(testovací skripty, knihovny, databázové schémata, instalační skripty apod.) co je potřeba
pro sestavení a nasazení software.
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Nástroje pro správu zdrojových kódů (SCM) umožňují vývojovým týmům vytvářet větve
(branch) software pro potřeby oprav chyb či větších úprav kódu. Sestavení aplikace pak
musí probíhat nad hlavní větví řešení (nazývané trunk). Tato by měla být v každém
okamžiku sestavitelná do fungujícího řešení, která neobsahuje chyby či je v určité nekom-
pletní a neověřené fázi úprav, tak aby si kdokoliv mohl tuto větev stáhnout a pokračovat
ve vývoji [2].
Automatické sestavení
Sestavení řešení do funkčního celku obvykle obsahuje několik částí - nastavení aplikace,
přesun souborů, nastavení verze produktů, sestavení, vytvoření databázových schémat,
import základních dat a nastavení, vytvoření release notes a další. Tyto úkony jsou časově
náročné v případě manuálního vykonávání a to je pro potřeby opakovatelného a jednot-
ného procesu sestavení aplikace ve funkční celek (a dalších náležitostí) nevhodné. Proto je
jedním ze základů funkční implementace Continuous Integration automatizace běžných
úkonů, tak aby bylo možno je vykonat spuštěním jediného příkazu bez manuální inter-
akce. Zde platí stejné pravidlo jako v případě úložiště zdrojových kódů a to, že každý by
mělmítmožnost vykonat tento příkaz lokálně na svémpočítači [2] (například pro potřeby
ověření výsledku ještě před integrací na serveru).
V tomto případě není vhodné používat nástrojů, které v sobě obsahují vývojová prostředí,
protože většinou nejsou instalovány na cílovém počítači, ale použít obecného řešení jako
je Ant, make, NAnt, MSBuild, rake a podobných. Tyto nástroje umožňují uživateli zvolit
si, jakým způsobem bude aplikace sestavena - jestli proběhnou testy, jestli se bude aktu-
alizovat databázové schéma, jestli se mají sestavit i zavislé projekty a podobně. Lze také
parametrizovat sestavení aplikace (build) a tak vytvořit různé sady sestavení pro různé
potřeby v závislosti na fázi projektu. Tohoto efektu se také využívá při následné definici
různých úloh na integračních serverech v rámci Continuous Integration.
Automatické testy
V základním pojetí build aplikace znamená kompilaci zdrojových kódů, propojení závis-
lostí a dalších úkonů nutných k tomu, aby se aplikace dala sestavit a následně spustit.
Na druhou stranu, i když lze program spustit, neznamená to, že správně funguje. Proto
je nutné každé sestavení aplikace zároveň i otestovat [2]. Tento přístup byl zaveden s
příchodem technik vývoje software jako je eXtreme Programming (XP) a Test Driven
Development (TDD), které jsou založeny na tom, že dříve než je napsán jediný řádek
zdrojového kódu, jsou napsány testy testující tento kód a jeho budoucí funkcionalitu. Při
sestavení, se pomocí těchto předem definovaných testů, testuje nově napsaný kód a build
aplikace se nezdaří, pokud neprojde testy.
Toto je pochopitelně postačující pro jednotlivé funkcionality, ale pro otestování řešení
jako celku je potřeba nejen testů jednotlivých funkcionalit (unit testů), protože funkčnost
celku obvykle není zaručena funkčností jednotlivých jeho částí. Proto je nutné, na úrovni
21
aplikace, definovat integrační testy (popřípadě další typy jako jsou výkonnostní testy),
které prověřují aplikaci jako celek. Pro potřeby Continuous Integration je opět nezbytné,
aby takovéto testy bylo možno spouštět na integračním serveru jediným příkazem a také
aby bylo možné definovat skupiny testů, které jsou spuštěny pro potřeby jednotlivých
fází vývoje.
Pro automatické testování v průběhu sestavování aplikace je nejvhodnějším řešením
rodina testovacích nástrojů jako je JUnit, NUnit, Microsofot Visual Studio UnitTesting
Framework a podobné. Pro definici integračních a end-to-end testů lze využít open source
nástrojů jako je Selenium, FITnesse, EasyTest, WatiN (a jeho implementace v jazyce Java -
WatiJ nebo Ruby - Watir) nebo komerčních produktů jako je Microsoft Test Manager, HP
TestRunner a další.
Častý commit změn
Continuous Integration je svýmzpůsobemkomunikací vývojářů, jenžumožňujepropago-
vatmezi členy týmu odvedenou práci a změny, které byly provedeny v řešení [2]. Pokud je
toto prováděno často a pravidelně, chyby a problémy pramenící ze zásahu dvou vývojářů
do jedné části řešení jsou odhaleny rychle a následná oprava je neporovnatelně jednoduší
než v případě, kdy takovéto konflikty zůstanou skryty několik dnů. Důvodem je hlavně
minimalizace počtu změn, které byly provedeny v kódu v daném období a také com-
mit provedený každých pár hodin obsahuje méně změn v méně souborech, než commit
provedený jednou za den.
Jako podpora těchto častých commmitů se v rámci mé práce v ELVAC SOLUTIONS
osvědčilo umožnit vývojářům provést sestavení na svém počítači stejnou cestou, jako
bude proveden na integračním serveru - tedy voláním stejné sekvence úloh sestavovacího
skriptu včetně testů a lokálního nasazení software. Tento přístup ještě více minimalizuje
prodlevy ve zpětné vazbě.
Další výhodou častých commitů je rozdělení práce na menší úseky, což usnadňuje vhled
do postupů prací při vývoji a pomáhá při řízení projektu v odhadu možných problémů s
odevzdáním či zdroji.
Každý commit musí být sestaven na integračním serveru
Ačkoliv, jak bylo zmíněno v předchozím bodě, je možnost lokálního sestavení aplikace
vhodnou praktikou při implementaci Continuous Integration, hlavním a určujícím fak-
torem v rozhodování o tom, zda build byl či nebyl úspěšný (a tedy práce vývojáře
schválena) je na integračním serveru. Toto pramení z rozdílů mezi osobními počítači
jednotlivých vývojářů, ale například také z nedodržování pravidel, kdy před lokálním
sestavením si vývojář musí nejprve stáhnout z repositáře aktuální verzi vyvíjeného soft-
ware, vyřešit případné konflikty se změnami ostatních a pak aplikaci sestavit a otestovat.
Z těchto důvodů, je nutné každý commit ověřit na nezávislém stroji a teprve pokud na
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tomto stroji je sestavení úspěšné (včetně všech náležitostí jako jsou testy, nové schéma
databáze apod.) je commit (odvedená práce) považován za úspěšný a hotový.
V případě Continuous Integration se používá dvou přístupů, a to je manuální sestavení
a automatické sestavení pomocí integračního serveru. V případě manuálního sestavení
jde o podobný postup, jako v případě lokálního sestavení vývojáři před commitem změn.
Odpovědný vývojář se připojí k integračnímu stroji, stáhne si aktuální verzi zdrojových
kódů řešení z repositáře, vyřeší případné konflikty a spustí integrační build. Po té sleduje
sestavení aplikace a pokud vše proběhne v pořádku, může považovat svoje změny za
schválené. Tento přístup ale není moc praktický a je nutná investice času jednoho člena
vývojového týmu.
V případě serveru pro Continuous Integration jde o pravidelnou a automatickou kontrolu
hlavní větve (trunk) řešení v repositáři. V případě změny si integrační server automat-
icky stáhne nejnovější verzi a spustí integrační build využívající předem definovaných
skriptů. Autor změny je následně vyrozuměn o výsledku této integrace. Klíčovou částí
tohoto přístupu je, že v případě, kdy sestavení aplikace selže musí být hlavní vývojová
větev (trunk) ihned opravena. Takto zaručujeme, že se vyvíjí vždy na stabilním základě
(sestavitelný, testy ověřený zdrojový kód), ale také zabraňujeme hromadění chyb v hlavní
větvi a tedy blokování práce ostatních vývojářů, kteří nemohou začít pracovat nad ne-
funkčním řešením.
Jako podpora tohoto přístupu se využívá funkcionalit ”pending head” [2] či ”delayed
commit” [2], kdy změny jsou reálně vloženy do hlavní větve repositáře pouze pokud
projdou sestavením na integračním serveru. Jsou tedy po dobu integrace drženy v odd-
ěleném repositáři, který není veřejně přístupný. Tohoto lze momentálně využít u pla-
cených nástrojů JetBrains TeamCity nebo Atlassian Bamboo. Nespornou výhodou tohoto
přístupu je, že hlavní větev řešení bude vždy stabilní a sestavitelná ve fungující řešení.
Jako alternativu k placeným nástrojům, lze využít například takzvaných ”pre-commit
hooks” na straně repositáře, kdy před vlastním commitem je aplikace sestavena. Toto
bohužel prodlužuje vlastní commit a v praxi se neukázalo jako vhodné řešení při déle
trvajících buildech, či u složitějších aplikací s mnoha závislostmi. Také lze využít oddě-
lených repositářů pro integraci (neveřejný) a jako trunk (veřejný). Konfigurace tohoto
přístupu je však složitější a vyžaduje spolupráci vývojářů - například commit nesmí jít
do trunku, ale neveřejného repositáře.
Optimalizace sestavení
Zásadní myšlenkou Continuous Integration je poskytnutí rychlé zpětné vazby [1]. S
ohledem na výše zmíněná doporučení, kdy například práce (commit) není hotova dokud
neprojde sestavením na integračním stroji, je velmi nežádoucí čekat na build aplikace
více než několik minut. Toto doporučení je v některých případech velice těžké dodržet,
protože některé, zvláště testovací, úlohy zabírají spoustu času. V průběhu implementace
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Continuous Integration procesů v ELVAC SOLUTIONS jsem věnoval značný čas těmto
optimalizacím a zrychlováním sestavení řešení pomocí distribuovaného sestavení, par-
alelních build procesů a optimalizací závislostí projektů. Výsledkem je průměrná doba
na build aplikace, včetně nasazení, kolem 8minut a nejdelší sestavení aplikace trvá kolem
19 minut.
Hlavním problémem při zrychlování buildu aplikace jsou integrační (end-to-end) testy, z
nichž některé jsou časově velmi náročné (v některých případech kompletní funkcionální
otestování aplikace zabere i několik hodin). V ELVAC SOLUTIONS jsem proto imple-
mentoval několik front pro sestavení aplikace [2]. V první je aplikace sestavena, jsou
provedeny unit testy a je nasazena do testovacího prostředí. Pokud je tento build úspěšný
jsou následně na nezávislém stroji spuštěny další integrační a funkcionální testy, které
slouží k dalšímu ověření integrace. Z časových důvodů se pro ověření a schválení com-
mitu používá právě sestavení z první fronty. Tuto praxi je také možné nahradit pomocí
tzv. nočních buildů (nightly build), kdy se aplikace ověří jako celek a ráno jsou vývojářům
prezentovány výsledky.
Zpřístupnit aplikaci ostatním
Dalším úskalím vývoje software je identifikace, zda opravdu vytváříme ”správné” řešení.
Ve většině případů je téměř nemožné mít předem přesné specifikace požadavků na ap-
likaci. Pro většinu je naopakmnohem snadnější vidět aplikaci za běhu a na tomto základě
rozhodovat co a jak by mělo vypadat. Proto je žádoucí prezentovat aplikaci co možná
nejčastěji.
Aby toto bylo umožněno je velmi důležité zpřístupnit vyvíjený software všem zaintereso-
vaným stranám ať už pro testování, demonstraci nových funkcionalit nebo pro kontrolu
co se za danou fázi vývoje změnilo. Proto je důležité definovat úložiště ze kterého si
interní i externí uživatelé mohou nové verze software stáhnout a vyzkoušet a toto důk-
ladně komunikovat interně i směrem k zákazníkům. Rozhodnutí, které verze aplikace
prezentovat by se mělo řídit integračním sestavením z druhé fronty (tedy ve chvíli, kdy
proběhnou integrační, end-to-end a další testy), a kdy se předpokládá, že sestavení je
úspěšné a dostatečně stabilní, aby mohlo být prezentováno.
Každý musí vidět co se děje
Použití Continuous Integration jako prostředku pro rozšíření komunikace mezi vývojáři
vyžaduje zajištění prezentace stavu systému a změn v něm provedených všem zúčast-
něným. Nejdůležitější informací je stav hlavního buildu řešení. Některé nástroje nabízejí
webová rozhraní nebo aplikace, které indikují stav sestavení řešení. Ve velkých firmách
mohou najít uplatnění obrazovky zobrazující stavy sestavení a front.
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Automatizace nasazení
Jak již bylo zmíněno, pro potřeby Continuous Integration je vhodné využívat několik
prostředí pro sestavení, testy, prezentace a podobně. Vzhledem k tomu, že dochází k
tomuto nasazení aplikace i několikrát denně je logickým krokem automatizace těchto
úkonů [1]. Automatizace těchto úkonů je možná pomocí různých skriptovacích jazyků -
PowerShell, bash, cmd, ruby a další. Výhodou takto implementovaného automatického
nasazení je možnost využít těchto skriptů i při nasazení produkční verze k zákazníkovi.
I když se takové nasazení neprovádí každý den, je tento způsob úsporou času, protože
skripty jsou již vytvořeny, dochází ke zrychlení nasazení a omezují se chyby způsobené
lidským faktorem.
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5 Servery pro Continuous Integration
Continuous Integration jako způsobvývoje softwarových systémův sobě zahrnuje využití
kombinace nástrojů, tak aby bylo dosaženo požadovaného efektu. Mezi základní patří
správa zdrojových kódů (source control managment - SCM) pomocí SVN, git, CSV, TFS
a dalších. Dále nástroj pro sestavení aplikace jako je Ant, NAnt, MSBuild, Maven nebo
rake. Využití vhodného testovacího nástroje pro automatizované unit a end-to-end testy
jako jsouNUnit, JUnit, Selenium, EasyTest, FITnesse a podobné. Vhodného skriptovacího
jazyka pro automatizaci nasazení software jako je PowerShell nebo bash a další podpůrné
nástroje - například pro automatické generování a publikaci uživatelské dokumentace,
vytváření release notes aplikace a podobné.
Výše zmíněné nástroje a skripty jsou pak integrovány do celku v rámci běhu integračního
serveru zajišťujícího jádro podpory procesůContinuous Integration. Tento server funguje
na principu kontroly definované větve řešení v repositáři (většinou trunk) v pravidelných
intervalech. V případě, že v definované větvi došlo ke změně, je tato stažena na build
server a sestavena pomocí volání jednotlivých akcí build skriptů (Ant, NAnt, MSBuild
apod.). Tyto servery jsou koncipovány modulárně a umožňují rozšíření své funkcionality
pomocí nejrůznějších doplňků (plug-in), které jsou vyvíjeny komunitami sdružujících se
kolem těchto nástrojů nebo je lze, v případě open source řešení, vytvářet i nezávisle podle
potřeb vývojových týmů.
Většina nástrojů (placených nebo neplacených) poskytuje přibližně stejnou sadu funkcí
jako je integrace s build nástroji, bezpečnostní profily (ve více či méně omezené formě),
podpora testovacích nástrojů, podpora pro nástroje statické nebo dynamické analýzy
kódu a většina již nabízí možnost distribuovaných sestavení. Proto je hlavním kritériem
pro rozhodnutí, který nástroj zvolit, platforma, ve které daný tým či společnost vyvíjí své
aplikace. Výhodouplacenýchnástrojů je jejich snadná konfigurace, přehlednéuživatelské
rozhraní a konfigurace úloh s množstvím různých nastavení. Na druhou stranu, toto je
možné doprogramovat do serverů, které jsou zdarma, ve chvíli, kdy je tato funkcionalita
vyžadována.
5 .1 CruiseControl
CruiseControl (CC) a CruiseControl.NET (CCNET) jsou open source servery navržené
pro řešení v jazyce Java respektive .NET firmou ThoughtWorks. Veškerá konfigurace
serveru a úloh je řešena v XML souborech. Obsahuje webovou komponentu umožňující
sledovat průběh integrace. Pro uživatele je navíc možnost nainstalovat program CCTray,
který umožňuje konfiguraci úloh, které chce daný uživatel sledovat a přehlednou noti-
fikaci o jejich stavu v nástrojové liště operačního systému. Na druhou stranu zpracování
webového rozhraní není na úrovni ostatních nástrojů. Nutnost konfigurace úloh po-
mocí zápisu v XML souboru a obecně větší složitost konfigurace má za následek delší čas
nutný k nastavení a implementaci Continuous Integration pomocí serverů CruiseControl.
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Velmi kladně ale hodnotím, že tento nástroj nemá žádná omezení co do počtu front,
build úloh a uživatelů. CruiseControl lze nainstalovat jako službu, nativně podporuje
statickou analýzu kódu, autentizaci pomocí LDAP, bezpečnostní profily ve kterých lze
definovat uživatele či skupiny a jejich oprávnění k akcím či které úlohy budou zobrazeny
a spoustu funkcionalit, které se hodí i pro vývoj firemních aplikací ve středních či větších
firmách. Nakonec konfigurace pomocí XML, ačkoliv se nemusí zdát jako uživatelsky
přívětivá umožňuje jednoduchou automatizaci a vytvoření požadovaných úloh pomocí
skriptu ihned na začátku projektu či v případě většího vývoje ve větvi řešení. Velkou
výhodou je podpora distribuovaných front, kdy lze připravit několik instancí CruiseCon-
trol a na nich provádět integrační úlohy paralelně. Další výhodou je velmi široká podpora
SCM, široká podpora skriptovacích jazyků a rozsáhlá knihovna XSLT transformací pro
prezentaci výsledků sestavení ve webovém rozhraní.
5 .2 Apache Continuum
Apache Continuum je další z open source serverů, který je primárně navržen pro řešení v
jazyce Java. Co se funkcionality týče je velmi podobná serveruCruiseControl - bezpečnos-
tní profily, releasemanagement, integrace s build nástroji jako jeMaven, Ant, rake a široká
podpora SCM nástrojů. Pro instalaci a úvodní nastavení je opět nutné provést konfiguraci
pomocí XML souboru a je nutno mít nainstalované Java Runtime Environment (JRE). We-
bové rozhraní je mnohem přívětivější a umožňuje vytváření a konfiguraci jednotlivých
build úloh. Jeho použití není tak rozšířené jako v případě CruiseControl nebo serveru
Jenkins (5 .3).
5 .3 Jenkins
Jenkins (dříve Hudson) je další open source integrační server pro řešení vytvořené v
jazyce Java. Co do funkcionality se neliší od Apache Continuum nebo CruiseControl.
Ale konfigurace a nastavení, kdy vše je možné nastavit přes webové rozhraní, z něj dělají
nejpoužívanější open source integrační server pro podporu vývoje alespoň v oblasti Java
řešení. Jeho architektura je založena na velkémmnožství různých rozšíření, což umožňuje
i jeho použití pro řešení v .NET nebo ruby. Další velkou výhodou je vizualizace změn
ve zdrojových kódech na stránce úlohy a plugin management zobrazující nainstalované
a aktivní rozšíření systému nebo úlohy.
Ačkoliv konfigurace pomocí webového rozhraní je velmi pohodlná, Jenkins umožňuje
provádět úpravy i na úrovni konfiguračních souborů a tedy podporuje automatizaci
zmíněnou u serveru CruiseControl.
5 .4 Bamboo
Atlassian Bamboo je komerční nástroj a jeho největší výhodou je integrace s ostatními
nástroji Atlassian jako je JIRA (2 .3.1) a Confluence (2 .3.2), které jsou široce využívány
pro potřeby řízení projektů. Kromě podpory Continuous Integration se tento nástroj
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soustředí také na podporu Continuous Delivery, kde lze definovat prostředí (testovací,
produkční, migrační a další), na které má být řešení nasazeno a to včetně nastavení práv
na konkrétní prostředí pro konkrétního uživatele (například vedoucí testovacího týmu
může provést nasazení do testovacího prostředí, ale ne do produkčního). Bamboo také
nativně podporuje tzv. ”delayed commit” (4 .1), kdy se do hlavní větve repositáře dostane
pouze ten kód, který prošel všemi testy a chrání tak hlavní větev před chybami. Další
nadstandardní funkcionalitou jsou automatizované merge (spojení) větví SCM do hlavní
větve v případě úspěšného sestavení. Vše je prezentováno ve velmi příjemném webovém
rozhraní, které umožňuje konfiguraci veškerých vlastností sestavení.
5 .5 TeamCity
JetBrains TeamCity je další komerční server pro Continuous Integration. Tento server
podporuje veškeré vývojové platformy jako je Java, .NET, Ruby, C++, Python a to včetně
mobilních zařízení. Široká podpora SCM nástrojů a příjemné uživatelské rozhraní je
u placených nástrojů samozřejmé. TeamCity, stejně jako Bamboo, podporuje ”delayed
commit” (4 .1) takže k opravdovému commitu kódu řešení dojde až po integraci. Velmi
rozsáhlé jsou i možnosti reportů výsledků buildů, výsledků testů, vizualizace změn ve
zdrojových kódech a to i včetně historických dat a tvorby přehledů. Další výhodou
je komunitní modul dovolující komunikaci a spolupráci vývojářů při řešení problémů
hlavně v distribuovaných týmech.
5 .6 Team Foundation Server
Microsoft Team Foundation Server (TFS) a jeho rozšíření Team Foundation Build je pro-
dukt sloužící pro podporu Continuous Integration pro projekty vyvíjené pomocí Visual
Studio. Velkou výhodou je integrace se stávajícími produkty Microsoft Team Foundation
Suite jako jsou SCM, Test Manager, Test Lab Manager a další včetně Visual Studio. Vše je
tedy možné definovat již při vývoji a to od testů, analýzy kvality kódu až po nasazení ap-
likace na testovací prostředí. Jeho velkou nevýhodou je podpora pouze nástroje MSBuild,
což jej činí použitelným pouze pro vývoj ve Visual Studio.
5 .7 Cena nástrojů podporujících Continuous Integration
V případě Continuous Integration lze ke všem komerčním nástrojům najít ekvivalent
v open source komunitě mající podobnou funkcionalitu. Nejoblíbenější open source
nástroje jako je CruiseControl(.NET) a Jenkins mají stabilní komunitu, která software
udržuje a neustále rozvíjí. Jejich výhodou je také otevřenost kódu a již zmíněná modu-
larita umožňující doplnit požadovanou funkcionalitu vlastním vývojem.
V případě využití open source nástrojů (a to včetně správy zdrojových kódů, skripto-
vacích jazyků apod.) lze náklady na implementaci CI minimalizovat v podstatě pouze na
cenu hardware pro různá virtuální testovací prostředí.
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Při implementaci Continuous Integration v ELVAC SOLUTIONS bylo využito právě open
source nástrojů (v rámci minimalizace nákladů). Nejefektivnější se (i vzhledem k vývoji
v nad platformou .NET) ukázala kombinace CruiseControl.NET, NAnt, VisualSVN, Pow-
erShell a MSBuild. V praxi při každodenním využití těchto nástrojů nebylo zatím zjištěno
žádné omezení, které by muselo být řešeno placeným nástrojem třetích stran.
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6 Implementace Continuous Integration v malé společnosti
Většina společností při prvotních úvahách o implementaci Continuous Integration pro
projekt nebo pro celou společnost přemýšlí, zda se jim investice vyplatí a zda je vhodná
pro typ činností které vykonávají. Ze zkušeností při implementaci těchto procesů ve
společnosti ELVAC SOLUTIONS jsem sestavil otázky, které mohou pomoci v rozhodnutí
o implementaci Continuous Integration.
• Pracujete bez systému řízení zdrojových kódů? Nelze se vrátit ke změnám nebo
nelze zjistit kdo a jaké změny provedl v řešení?
• Nasazujete aplikacimanuálnědo testovacíhonebodokoncedoprodukčníhoprostředí?
• Vydáváte k aplikaci spoustu opravných aktualizací nebo objevujete problémy před
nasazením?
• Provádíte veškerou konfiguraci aplikacemanuálně (navíc v produkčním prostředí)?
• Slýcháte často větu ”’U mě na počítači to ale funguje”’?
• Pracuje na projektu více vývojářů nebo jsou týmy umístěny v různých lokalitách?
• Bude vyvíjené řešení integrováno s ostatními systémy?
• Vyvíjíte produkt?
Obecně lze říci, že pokud na jednu otázku odpovíte kladně, investice do implementace
Continuous Integration se vyplatí. A jak již bylo zmíněno investice to není příliš velká s
porovnání s problémy, které nastávají v případě chybějícího nastavení procesů Continu-
ous Integration.
Hlavní výhody Continuous Integration pro společnosti zabývající se vývojem software
jsou:
• Pomáhá zvyšovat kvalitu a redukovat rizika při vývoji a před odevzdáním nebo
nasazením aplikace.
• Tyto procesy jsou znovupoužitelné i pro ostatní projekty a jedna implementace
může být použita pro další a další projekty společnosti. Investici tedy stačí provést
pouze jednou, ale lze používat neustále.
• Definicí Continuous Integration lze odhalit problémy v procesu vývoje software
nebo tento chybějící proces definovat.
• Automatizace procesů při vývoji software přináší značnou úsporu času (i několik
dní) a zajišťuje jednoduchou kontrolu a opakovatelnost.
• Umožňuje kontrolu a monitorování prací na projektu, kolaboraci se zákazníkem a
celkovou lepší viditelnost aktivit v rámci vývoje software.
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7 Implementace Continuous Integration v prostředí .NET
7 .1 Platforma DevExpress
Vývoj software ve společnosti ELVAC SOLUTIONS je založen na framerworku DevEx-
press a platformě .NET.
DevExpress je určena pro rychlý vývoj software na platformě .NET. Aplikace jsou za-
loženy namodelování procesů a aktivit zákazníka a jejich transformací na objekty uložené
v databázi. Aplikace vyvinuté nad touto platformou se skládají z několika hlavních částí
(Obrázek 7).
• Klientská aplikace v podobě desktop aplikace nebo webové rozhraní.
• Windows služba zajišťující vykonávání pravidelných úloh nad daty, reportování,
definice a kontrola pracovních postupů a další úkony.
• Databáze jenž ukládá business objekty, jejich vazby a data a slouží jako zdroj dat
pro následné analýzy a reporty.
Databázový server je základním prvkem aplikací vyvinutých v prostředí DevExpress a je
zde uložen business model řešení a vlastní data. Klientské aplikace (desktop nebo web)
oproti této databázi ověřují svoji verzi (aktuálnost business modelu) a umožňují práci s
daty aplikace. Windows služba slouží k provádění pravidelných výpočtů nad daty a další
pravidelné úlohy.
Z pohledu Continuous Integration je tedy nutné sestavit desktop aplikaci a publiko-
vat tuto na sdílené úložiště, tak aby se klienti v případě změny verze mohli aplikaci
aktualizovat. V případě web aplikace je nutno publikovat soubory na server IIS (Internet
Information Services). Následně je nutná konfigurace klientů (spojení s databází, umístění
souborů aktualizace a nastavení web aplikace). Na úrovni databáze musí proběhnout její
aktualizace v případě změny business modelu či změna verze aplikace, tak aby klientské
aplikace měly informaci o nové verzi. Při vydání nové verze musí také proběhnout aktu-
alizace Windows služby a její konfigurace (spojení k databázi). Veškeré tyto aktivity byly
zohledněny při implementaci Continuous Integration procesů.
Z pohledu Continuous Integration vypadá jako nejdůležitější fáze projektu jeho reali-
zace, ale nastavení procesů podporující Continuous Integration se dotkne všech fází ve
vývoji software - od zahájení projektu až po jeho ukončení předáním díla zákazníkovi
a následnou případnou podporou provozu řešení. Každý projekt je unikátní a má svá
specifika, ale právě vhodným nastavením procesů projektového řízení a vývoje software
je dosaženo sjednocení na úrovni kontroly, monitorování a řízení. Je tedy možné projekty
porovnávat z pohledu výkonu, kvality a sledování dopadů vylepšení procesů (implemen-
tovaných v rámci SCRUMmetodiky vývoje software).
Nastavení procesů a podpory Continuous Integration ve společnosti ELVAC SOLUTIONS
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Figure 7: Architektura systémů DevExpress
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probíhalo na několika úrovních a obecně je lze rozdělit právě podle fází vývoje software.
V každé fázi bylo nutné identifikovat opakované aktivity, nutné dokumenty z pohledu
interních procesů a procesů normy ISO 12207, navrhnout procesní rámec a identifikovat
a nastavit nástroje pro jejich podporu [3].
7 .2 Zahájení projektu
Figure 8: Direktiva projektu jako výstup zahájení projektu
Každý projekt je formou rizika a to jak pro zadavatele tak pro realizátora. Zadavatel inves-
tuje doprojektufinance, čas amnohdy i procesní a výrobní postupy a zkušenosti a očekává
jisté přínosy - zrychlení výroby, náskok na trhu, podporu interních procesů, konkurenční
výhodu a podobné. Realizátor se svojí účastí v projektu zavazuje právě tyto přínosy
naplnit. Investicí realizátora je tedy krom svých zkušeností, pracovníků, času a financí
hlavně pověst, důvěryhodnost a obraz společnosti na trhu. Pochopitelně úspěšnou im-
plementací a naplnění očekávání zákazníka má pro společnost pozitivní dopad v podobě
obrazu na trhu, možné následující spolupráce, reference a podobné. Ve skutečnosti, ale
tyto očekávané přínosy nejsou viditelné ihned a je nutné hned ze začátku projektu začít
dialog s předpokládaným zákazníkem. Mnoho společností právě tento krok podceňuje,
jelikož jde o činnost, která je čistou investicí společnosti a nezaručuje získání projektu.
Právě ale definicí těchto přínosů a jejich priority pro zadavatele lze zhodnotit projekt
dříve než se přistoupí k dalším investicím v následujících fázích a například lze rozhod-
nout, že pro společnost není výhodné projekt realizovat či že nemá dostatečné zdroje.
Tímto nejen, že se předejde problémům způsobeným bezhlavou realizací jakéhokoliv
projektu, ale společnost získává v očích objednatele obraz korektního partnera i když se
rozhodne projekt odmítnout.
Ve fázi zahájení projektu tedy dochází právě k zhodnocení projektu a to hlavně z pohledu
očekávaného přínosu jeho implementace pro zadavatele a řešitele. V rámci tohoto hodno-
cení jsou hlavní faktory finance, obsah implementace, schopnosti a zkušenosti pracovníků
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z podobných realizací, časový harmonogram a další okolnosti související s realizací. Na
základě těchto hodnocení lze učinit rozhodnutí zda, je společnost schopna a ochotna pro-
jekt realizovat.
V průběhu tohoto hodnocení je zahájen dialog se zákazníkem a jsou komunikovány
základní požadavky na systém a právě benefity, které si realizací projektu jeho zada-
vatel slibuje. Na základě požadavků je realizátor schopen identifikovat nutné role a
schopnosti členů týmu, který by projekt měl realizovat. Interně ve společnosti nastává
prioritizace projektu mezi ostatními projekty, identifikací rolí a kontaktů na jednotlivé
klíčové uživatele zákazníka. Očekávané přínosy pro zadavatele jsou pak transformovány
do cílů projektu a jeho priority. Priorita je definována na základě financí, času a rozsahu
implementace, kdy jeden rozměr je stanoven jako primární a ostatní jako sekundární.
Například primárním rozměrem projektu bude čas (předání projektu je nutno učinit do
určitého data bez možnosti odložení). Tímto se tedy sekundární rozměry projektu stá-
vají obsah realizace (nemusíme realizovat veškeré funkcionality) a finance (projekt může
překročit rozpočet, aby bylo dosaženo úplné implementace v daném čase).
Veškeré tyto aspekty nastávajícího projektu jsou shrnuty v dokumentu Direktiva pro-
jektu (viz. přílohy A .3), který je následně prezentován vedení společnosti a je učiněno
rozhodnutí o započetí přípravných prací směřující k realizaci projektu.
Jako podpora těchto aktivit ve společnosti ELVAC SOLUTIONS jsou využity nástroje
společnosti Atlassian JIRA [6] a Confluence [7]. V systému JIRA jsou evidovány hodiny
provedené v této fázi projektu a práce, která byla vykonána v podobě tiketů. V systému
Confluence jsou evidovány záznamy jednání se zákazníkem, nabídky, požadavky a speci-
fikace zákazníka (viz. obrázek 9 a 10) a direktiva projektu. V systému Confluence jsou
jako podpora této fáze připraveny šablony pro sběr požadavků, šablony pro záznamy
a organizaci jednání se zákazníkem, direktivy projektu a jejich agregace přehledně na
stránkách privátního prostoru projektu v Confluence. Veškerá funkcionalita těchto pro-
jektových prostorů využívá vlastní funkcionalityConfluence a také různá rozšíření vlastní
nebo třetích stran. Snadná integrace systémů JIRA aConfluence umožňuje vytvářet tikety
do systému JIRApouze označením textu na stránce v Confluence. Toho se hlavně využívá
při definici úkolů pro členy týmu přímo z požadavků zákazníka (viditelné na obrázku 9)
nebo záznamu z jednání. Takto je vytvořeno spojení každého požadavku nebo úkolu s
konkrétním tiketem v systému JIRA, jeho řešitelem, časovým odhadem, způsobem řešení,
verzí, odvedenou prací a dalšími informacemi (více o systému JIRA je uvedeno dále v
textu). Tímto jsou také splněny procesní náležitosti normy ISO 12207, kterou je společnost
ELVACSOLUTIONS certifikována. Vlastní prostor projektu je generován automaticky po-
mocí interního nástroje společnosti a je takto zaručeno, že každý projekt bude splňovat
veškeré definované náležitosti vycházející s normy ISO a interních směrnic.
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Figure 9: Stránka s analýzou požadavku zákazníka
Figure 10: Přehledová stránka všech požadavků řešení
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Figure 11: Projektový plán jako výstup fáze plánování projektu
7 .3 Plánování projektu
Po rozhodnutí o pokračování v projektu a schválení direktivy projetu, nastává detailnější
plánování prací na projektu. Výsledkem této fáze je projektový plán. Tento dokument
vychází z direktivy projektu a je rozšířen o definici rolí a ustavení řídící skupiny projektu
(reprezentace zákazníka a realizátora projektu), analýzu rizik, jednotlivé milníky a ak-
ceptační kritéria, pracovní postupy a metody, způsob komunikace a sdílení informací a
finanční zázemí projektů a odhadované náklady.
Milníky a obsah prací v projektu je definován pomocí WBS (Work Breakdown Struc-
ture) v nástroji Excel nebo Microsoft Project (obrázek 12). WBS slouží také k identifikaci
kritické cesty v grafu a tedy identifikaci prioritních úloh. Ke každé části realizace zadání je
přiřazen časový odhad náročnosti, odpovědný pracovník a další role nutné k úspěšnému
splnění zadání, termín a akceptační kritéria. Veškerá tato dokumentace pokračuje v
prostoru projektu v Confluence a pro zadávání úkolů je opět využit systém JIRA. V této
fázi také dochází k prioritizaci požadavků zákazníka a detailnějšímu rozpracování poža-
davků s nejvyšší prioritou (tyto budou řešeny v rámci první iterace realizace). K definici
a rozpracování požadavků je opět využito šablon v systému Confluence a ke specifikaci
konkrétních úkolů je využita již zmíněná integrace se systémem JIRA.
Schválený rozvrh prací řídící skupinou projektu je transformován do systému JIRA po-
mocí verzí systému, které definují jednotlivé milníky projektu a pomocí komponent pro-
jektu, které specifikují oblasti řešení (například databáze, notifikace, GUI a podobné).
JIRA následně umožňuje filtrovat pomocí takto zadaných verzí a komponent a usnadňuje
orientaci v projektu pro vedení projektu a komunikaci s řídící skupinou projektu. Lze
jednoduše sledovat odpracovaný čas, splněné úkoly a úkoly, které ještě chybí dokončit.
V systému JIRA pomocí nástroje TEMPO jsou pak definovány alokace jednotlivých rolí
a pracovníků společnosti v rámci verze, konkrétního úkolu nebo komponenty. Lze tak
ihned identifikovat možné konflikty a rizika v alokaci pracovníků a například upravit
plán projektu, tak aby bylo riziko odstraněno. Tento systém, také umožňuje pracovníkům
reagovat na jim přidělenou práci a případně říci, že se na tento úkol necítí a tím opět
umožnit včasnou reakci na možné problémy.
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Figure 12: Work Breakdown Structure (WBS) v nástroji Microsoft Project
Projektový plán je, po této definici projektu na straně realizátora, prezentován řídící
skupině projektu, která jej formálně schválí. Následně dojde k detailnímu plánu násle-
dující iterace vývoje a jeho schválení k implementaci.
Jako podpůrný nástroj je opět využito systému Confluence. V této fázi jde hlavně o
schvalování formálních zápisů z jednání. Vydávaní oficiálních verzí dokumentů pomocí
exportního nástroje ScrollOffice a předem definovaných šablon a metadat. Systém Con-
fluence přehledně umožňuje verzování obsahu a tak je vždy dokladatelné kdo a jakou
změnu provedl. Pro oficiální schválení dokumentu je využito rozšíření Confluence a
nástroj pro schvalování obsahu nebo standardním podpisem exportovaného dokumentu.
Exportovanýdokument je pakpřiložen ke stránce, kde je opět verzován opřípadné změny.
Verzování, prokazatelné seznámení a schválení dokumentů opět splňuje nároky normy
ISO 12207 [10] a je plně automatizované včetně oznámení o změnách, o požadavku na
schválení a vlastního schválení dokumentu.
Posledním krokem je vytvoření struktury projektu nástroji pro správu zdrojových kódů
- VisualSVN. Tato struktura je pevně definována směrnicemi ELVAC SOLUTIONS a o její
strukturu se opírají nástroje Continuous Integration.
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7 .4 Realizace projektu
Vlastní realizace je nejdelší a nejdůležitější fází projektu. Zde dochází k vývoji software
a naplnění očekávání zákazníka. Realizace je rozdělena do dílčích procesů v rámci jedné
iterace (vývojového cyklu) - plánování, implementace, představení a zhodnocení (ret-
rospektiva). Jako nástroje podporující tyto procesy je využito opět placených nástrojů
JIRA a Confluence a dále pak VisualSVN pro SCM, CruiseControl.NET [3] pro CI, pow-
ershell [3], NAnt [3], MSBuild [3] a další nástroje. Jejich konfiguraci, nastavení se zde
pokusím nastínit a veškeré zmíněné skripty a konfigurace jsou součástí této práce jako
přílohaa A .3.
7 .4.1 Příprava na realizaci a prototypování
V rámci procesního řízení lze započít implementaci ještě před vlastním schválenímprojek-
tového plánu. Tohoto se využívá hlavně pro přípravu a představení prototypu řešení pro
zákazníka, které implementuje podporu vybraného procesu nebo požadavku zákazníka.
Tvorba prototypu (nebo úvodní struktury řešení) je v ELVAC SOLUTIONS opět plně
automatizována a jeho vytvoření již definuje veškeré náležitosti, které jsou potřeba pro
Continuous Integration a které budou popsány dále. Základem pro prototyp (a budoucí
řešení) je interní projekt, který obsahuje veškeré sdílené knihovny, moduly a obecnou
funkcionalitu. Pomocí powershell skriptu (viz příloha A .3) je pak tato šablona projektu
převedena na řešení zákazníka. Tento skript přejmenuje veškeré jmenné prostory řešení,
reference, databázové nastavení, konfiguraci nasazení a sestavení a další jména vytvoří
tak nové řešení, které je vloženo do SVN. Spolu s tímto projektem jsou v SVN uloženy
konfigurace pro podporu Continuous Integration na integračním serveru, nastavení ses-
tavení, konfigurace pro sběr a kontrolu KPI a metrik zdrojových kódů, podpůrné skripty
a další, které jsou transformovány spolu s projektem a je tak vytvořena úvodní struktura
projektu s podporou Continuous Integration. Posledním rokem při tvorbě nových řešení
je jejich převod na kódování UTF-8, které zajišťuje správné formátování znaků v řešení.
7 .4.2 Plánování iterace
Plánování obsahu probíhá vždy na začátku iterace společně se zákazníkem. Dojde k
prioritizaci úkolů v projektovém zásobníku a dle priorit jsou zvoleny funkcionality k
implementaci. Dojde k odhadu náročnosti, detailnímu popisu úkolu, definici tiketů v
systému JIRA, odpovědných řešitelů a další nutné náležitosti. Tento způsob práce je za-
ložen na metodologii SCRUM popsané v úvodní části dokumentu.
Při plánování iterace jsou v systému JIRA označeny nebo vytvořeny veškeré úkoly, které
jsou určeny k implementaci v dané iteraci. Pro označení těchto úkolů se používá verze
v systému JIRA. Veškeré plánované úkoly tak sdílí verzi, která byla definována v projek-
tovém plánu. Verze má nastaven svůj počátek a konec a pro vedení projektu je otázkou
jednoho kliknutí v systému JIRA, aby v každém okamžiku zjistil, jak vypadá postup prací
a mohl podniknout případné nápravné opatření. V rámci plánování úkolů dochází si-
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multánně k plánovaní alokací jednotlivých pracovníků v dané iteraci a získaní obecného
povědomí o obsahu a cílech iterace. Při plánování se určují také priority a závislosti
jednotlivých úkolů navzájem. K tomuto je opět využito nativní funkcionality a podpory
v systému JIRA. Tímto jsou v podstatě i postupy prací v rámci iterace a body zájmu
a milníky v rámci iterace. Toto pomáhá minimalizovat rizika i na úrovni jednotlivých
iterací.
7 .4.3 Implementace iterace
Po plánu dochází k vlastní implementaci. V rámci procesů se zde využívá kombinace
nástrojů, tak aby bylo dosaženo co nejvyšší úrovně automatizace a podpory pro vlastní
vývoj [1] [2]. Nástroje a jejich roli v procesu implementace se zde pokusím postupně
popsat.
7 .4.3.1 JIRA a Confluence
Jak již bylo několikrát zmíněno v systému JIRA jsou definovány a uloženy veškeré úkoly
dané iterace. Integrace systémů JIRA a Confluence umožňuje automatické a jednoduché
mapování jednotlivých úkolů na požadavky zákazníka a pro kontrolu. Obsah iterace
(respektive verze v systému JIRA) je přehledně prezentován na stránkách projektu v Con-
fluence.
Další rolí JIRA je v tomto procesu také evidence odvedené práce. Toto je nejdůležitější
pro sledování projektových KPI v průběhu projektu. JIRA dále definuje postupy prací a
návaznosti (pomocí priorit a propojení úkolů ve fázi plánování) a slouží ke komunikaci
mezi členy projektového týmu a zákazníkem.
Pro podporu vývoje byl v rámci mého působení v ELVAC SOLUTIONS nastaven au-
tomatický pracovní postup (viz obrázek 13), který automatizuje většinu prací na straně
členů vývojového týmu a zároveň plně podporuje procesy a doporučení normy ISO. Toto
jednoduché workflow (pracovní postup) obsahuje pouze 4 základní stavy - Otevřeno,
V řešení, Revize, Uzavřeno. V rámci tohoto postupu je řešiteli přiřazen úkol ve stavu
Otevřeno. V tomto stavu není povoleno zadávání práce k úkolu, aby nedocházelo k
rozdílům v metrikách pro KPI. Řešitel započne práci na řešení tím, že tiket přesune do
stavu V řešení. Po vyřešení je tiket přesunut do stavu Revize a je přiřazen odpovědné
osoběke kontrole odvedenépráce nebokotestování uvedené funkcionality. Po ověření do-
jde k uzavření úkolu. V rámci tohoto pracovního postupu jsou automaticky kontrolovány
různé náležitosti tiketu (verze, záznam práce, komentáře, způsob vyřešení a podobně)
a kontrola oprávnění prováděných akcí nad tiketem. Kopie exportovaného workflow je
přiložena jako příloha A .3 této práce.
7 .4.3.2 CruiseControl.NET
Jako integrační server při implementaci Continuous Integration v ELVAC SOLUTIONS
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Figure 13: JIRA pracovní postup
byl zvolen nástroj CruiseControl.NET [3] [8]. Pro každý projekt vyvíjený v ELVAC SO-
LUTIONS jsou definovány základní integrační úlohy na tomto serveru:
• Continuous Integration úloha
• Úloha pro generování dokumentace
• Úloha pro nasazení řešení
• Úloha pro vydání instalátoru pro řešení
Server v pravidelných intervalech (konfigurovaných na úrovni každé úlohy) kontroluje
úložiště zdrojových kódů a v případě změny vykoná akce nastavené v konfiguraci každé
úlohy. Integrační úlohy jsou konfigurovány v souborech XML a takto jsou načteny inte-
gračním serverem. XML konfigurace využívá sdílených nastavení, která jsou obecná pro
všechny projekty v ELVAC SOLUTIONS (součástí přílohy A .3). Tyto nastavení slouží k
definici:
• Emailové notifikace při selhání sestavení pro uživatele, kteří jsou za ně odpovědní
• Oprávnění na integrační projekty - například definice pozice release manager, který
může spustit vydání aplikace z integračního serveru
• Filtry modifikací, které spustí automatické sestavení
• Definice, konfiguraci a operace SVNseveruvpřípaděnového sestavení neboneúspěšného
sestavení
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• Způsob publikování výsledků a publikované informace na stránkách integračního
serveru
• Dynamické parametry pro sestavení aplikace a dokumentace
Zmíněnédynamicképarametryminimalizují početúlohnabuild serverua takzjednodušují
údržbu úloh a konfigurací. Pomocí těchto parametrů je úlohu možno konfigurovat až
před jejím spuštěním. Například v případě generování dokumentace, lze zvolit jaký
typ dokumentace má být vydán - programátorská, uživatelská v pdf nebo webová v
pdf (obrázek 14). V případě release řešení je možné specifikovat o jaký typ release se
Figure 14: CruiseControl.NET dynamické nastavení dokumentace
jedná (lokální nebo zákaznický), zda se v průběhu release má vytvořit nové schéma v
databázi, zda-li se mají vytvořit i soubory pro debug aplikace, zda-li se má vytvořit štítek
v SCMpro daný release (tento štítek pak slouží k rychlému návratu k produkčním verzím
řešení u zákazníka vpřípadě problémů) a různé kombinace těchto nastavení (obrázek 15).
Emailové notifikace byly nastaveny, tak aby členové týmu dostávali pouze důležité in-
formace a aby nedocházelo k přehlcení vývojářů emaily a tím pádem k degradaci rych-
lého a responsivního způsobu práce propagovaného právě pomocí metod Continuous
Integration [1] a SCRUM. Vývojáři jsou tak upozorněni pouze v případě, že sestavení ap-
likace neproběhne úspěšně. Ostatní emaily jsou doručovány pouze správci integračního
serveru. Dodatečné informace jsou přístupné pro všechny členy týmu pomocí webového
rozhraní integračního serveru.
Úlohy pro Continuous Integration každého řešení provádí stejné, pevně definované ak-
tivity, které slouží k určení kvality kódu a slouží jako hlavní identifikátor pro vývojáře,
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Figure 15: CruiseControl.NET dynamické nastavení release aplikace
zda jimi odvedená práce je akceptována či nikoliv. V rámci těchto úloh jsou prováděny
testy řešení a výpočet pokrytí kódu testy, kontrola kvalitativních metrik, kontrola změn v
databázi a databázovém schématu, kontrola referencí a další operace nutné k identifikaci
správnosti odvedené práce z pohledu integrace řešení s dalšími celky.
Konfigurace těchto úloh na integračním serveru v podstatě pouze definuje jméno a iden-
tifikaci projektu, jeho integrační frontu, pracovní adresář a adresář pro uložení výsledku
integrační úlohy, úložiště projektu v SVN a typ úlohy (viz A .1). Veškeré ostatní parame-
try jsou převzaty z obecné konfigurace integračního serveru. Naopak vlastní úkony jako
sestavení, výpočet metrik, provádění unit testů, nasazení a další, jsou definovány na
úrovni jednotlivých projektů pomocí nástroje NAnt. V NAnt skriptech je také provedena
konfigurace umístění balíčků aplikace, umístění webového rozhraní a další konfigurace
sestavení, tak aby nemusela být součástí konfigurace úloh na integračním serveru. Takto
je dosaženo nezávislosti úloh na serveru na jejich vlastnímobsahu a usnadňuje se tak jejich
automatická konfigurace a jednoduchá opakovatelnost a integrace s ostatními projekty.
Během sestavení řešení jsou vykonávány další aktivity, které slouží pro sběr metrik
a analýzu KPI. Veškeré tyto aktivity ukládají svoje výstupy do XML souborů, které jsou
na konci integrační úlohy spojeny do jednoho souboru. Pomocí XSL transformací to-
hoto souboru je pak možné přehledně prezentovat výsledky sestavení, výsledky testů
(Obrázek 17), metriky a KPI přehledně v rámci webového rozhraní CruiseControl.NET.
Transformace tohoto souboru se využívá i při generování notifikací pro členy týmu. Insta-
lace CruiseControl.NET obsahuje předdefinované soubory transformací, ale pro potřeby
prezentace, vzhledem ke specifickým úkolům při vývoji v DevExpress bylo nutné v rámci
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Figure 16: Prezentace výsledků testů na integračním serveru
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ELVAC SOLUTIONS definovat vlastní transformace tak, aby vývojový tým v každém
oznámení o selhání sestavení dostal informace, které potřebuje. Takto je opět dosaženo
co nejrychlejší reakce na vzniklé problémy a umožňuje rychlou identifikaci a opravu pro-
blému.
CruiseControl.NET také umožňuje přehledně zobrazit statistiky jako je počet ses-
Figure 17: Prezentace výsledků testů na integračním serveru
tavení za den (viz. Obrázek 18), rychlost každého sestavení (viz. Obrázek 19), statistiku
porušení pravidel FxCop (viz. Obrázek 20) a například souhrnné statistiky úspěšnosti
sestavení (viz. Obrázek 21) daného projektu v rámci svého webového rozhraní. V rámci
ELVAC SOLUTIONS integrační server spravuje přibližně 50 pravidelných úloh pro circa
15 projektů.
7 .4.3.3 NAnt
NAnt je nástroj pro definici sestavení .NET aplikací [3] [9]. NAnt dále obsahuje možnost
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Figure 18: Prezentace statistik úlohy na integračním serveru
Figure 19: Prezentace rychlosti sestavení úlohy na integračním serveru
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Figure 20: Výsledky analýzy FxCop na integračním serveru
Figure 21: Úspěšnost sestavení úlohy na integračním serveru
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rozšířit definici sestavení a další operace jako je kopírování souborů, vytváření adresářů,
hromadné úpravy, volání externích programů a spoustu dalších funkcí a možností.
Pro správné funkce NAnt v prostředí Continuous Integration ve společnosti ELVAC SO-
LUTIONS byl definován standardní soubor nástrojů, které podporují jednotlivé aktivity
skriptů NAnt. Tato sada nástrojů obsahuje powershell skripty, aplikace pro generování
dokumentace DoxyGen a další nutné nástroje pro správnou funkcionalitu a podporu
všech Continuous Integration aktivit na straně integračního serveru. Veškeré nástroje a
skripty jsou součástí přílohy A .3 této práce.
Vlastní konfigurace sestavení a dalších úloh probíhá podle úloh NAnt (NAnt target),
jejichž voláním jsou prováděny jednotlivé úkony nebo sestavy úkonů Continuous Inte-
gration. Úkolem této práce není popis definice těchto rozšíření a proto jsou jednotlivé
soubory definující tyto aktivity součástí přílohy A .3 této práce . Oddělením nástrojů od
vlastní implementace skriptů bylo dosaženo i důležitého faktoru nezávislosti sestavení na
integračním serveru a umožňuje tak sestavení aplikace na počítačích členů vývojového
týmu stejnýmzpůsobem jako k tomudojde na integračním serveru. Toto podstatně zrych-
luje proces zpětné vazby a umožňuje vývojáři se ujistit o správnosti vyvíjeného artefaktu
dříve než integrací na serveru.
Skripty jsou rozděleny, podle typů úloh, které vykonávají, do několika celků:
• Vydání aplikace
• Sestavení aplikace
• Kontrola kvality řešení
• Nasazení
• Vytvoření dokumentace
• a další
Jednotlivé vlastnosti integrace pro různé artefakty řešení (vlastní aplikace a instalátor)
jsou pak konfigurovány v hlavních souborech, které obsahují pouze seznam základních
proměnných a nastavení (viz. příloha A .2). Takto vznikla struktura souborů definující
veškeré možné akce k sestavení a vydání řešení, které jsou vzájemně propojeny.
NAnt skripty v sobě integrují nástroje jako jsou powershell, MSTest, FxCop, StyleCop,
operace se serverem SVN, komprimování souborů a další podpůrné nástroje [3].
7 .4.3.4 VisualSVN
Jako nástroj pro správu zdrojových kódů byl zvolen VisualSVN server. Nástroj obsahuje
veškeré funkcionality pro řízení zdrojových kódů jako je vytváření a spojování vývojových
větví, automatické akce před apovložení nové verze zdrojovýchkódůadefinici oprávnění
48
pro uživatele na úrovni jednotlivých projektů. Mimo podpory vlastního vývoje je role
SVN serveru důležitá právě pro integrační server, kde slouží jako zdroj dat. Integrační
server v pravidelných intervalech kontroluje definované projekty a v případě změny si
stáhne ze serveru SVN poslední verzi a nad touto provede sestavení a veškeré další úkony
Continuous Integration.
Na SVN serveru je nastavena akce, která před vložením kódu zkontroluje kódování zdro-
jových kódů a v případě, že jsou v jiném kódování než UTF-8 tento commit odmítne.
Skript zajišťující tuto kontrolu je opět součástí přílohy A .3 této práce.
Struktura SVN byla pevně definována dle doporučení komunity SVN na strukturu
• trunk - hlavní větev
• tag - ukládání štítků řešení - obraz aktuálního stavu řešení v daném okamžiku
• branch - vývojové větve
7 .4.3.5 Vylepšení
Během vývoje se postupně objevovaly problémy s nastavením některých aspektů Con-
tinuous Integration popsanými výše. Nejviditelnějším problémem byla definice nových
úloh na integračním serveru hlavně ve fázích prototypování, kdy dochází k časté změně
úloh na serveru. V základním nastavení bylo nutné vytvořit novou úlohu pomocí kon-
figuračního souboru, server zastavit, upravit veškeré konfigurační soubory a následně
server opět spustit. Tento proces, ačkoliv konfigurace úloh nezabrala mnoho času díky
sdíleným souborům s nastavením, plně nevyhovoval myšlence Continuous Integration
a také jistou měrou omezoval ostatní úlohy častým vypínáním serveru. K řešení jsem
využil integračního serveru tak, aby sám sebe konfiguroval v případě změn. Tohoto
bylo dosaženo umístěním veškeré konfigurace serveru do speciálního projektu v SVN a
vytvoření dedikované úlohy právě na integračním serveru, který tento repositář moni-
toroval pro změny v konfiguracích. V případě změny v jakékoliv konfiguraci úlohy nebo
obecných nastavení došlo k aktualizaci těchto konfigurací na serveru a restartování služby
serveru. Takto byl zkrácen čas na změny nastavení nebo přidání nových úloh na několik
vteřin a proces byl plně automatizován [1]. Konfigurace serveru CruiseControl.NET a
další náležitosti jsou součástí přílohy A .3.
Postupem času s dalšími projekty docházelo k rozšiřování NAnt skriptů o další pod-
půrné funkcionality. Správa těchto rozšíření se stala velmi náročnou a začalo se objevovat
množství chyb způsobených opomenutou změnou v nastavení NAnt různých projektů.
Pro odstranění tohoto problému bylo opět využito integračního serveru a serveru SVN.
Veškerá rozšíření NAnt byla generalizována tak, aby byla nezávislá na projektech a byla
všechna umístěna na server SVN.Na integračním serveru, opět jako v případě konfigurací
vlastního serveru, vznikla úloha, která toto umístění monitorovala o změny a aktualizo-
vala změněné souboryNAnt skriptů na integračním serveru. Konfigurace úloh na serveru
pak byla rozšířena o aktualizaci těchto skriptů před každým sestavením řešení. Toto opět
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zrychlilo změny ve skriptech a odstranilo nežádoucí chyby způsobené opomenutím něk-
teré konfigurace pro konkrétní projekt. Skripty a konfigurace úloh jsou součástí přílohy A
.3.
Dalším vylepšením, pramenícím z hledání úspory času pro sestavení [1], byla integrace
kontroly pravidel StyleCop [3] již v průběhu kompilování řešení. V původním nastavení,
byl StyleCop využit jako externí program a kontrola zdrojových kódů probíhala až po
sestavení aplikace, což prodlužovalo čas potřebný k sestavení. Integrace StyleCop přímo
do sestavení aplikace nejen, že urychlila vlastní sestavení řešení, ale umožnila zavést tuto
kontrolu již při sestavení na stroji vývojáře a tak odhalila porušení pravidel již lokálně a
nebylo nutné se kvůli opravě chyb vracet až po sestavení na integračním stroji. Kontrola
těchto pravidel byla nastavena nejdříve pouze pro nové soubory a projekty přidané do
řešení a postupně byla rozšiřována o již stávající soubory řešení. Skripty, které slouží ke
konfiguraci projektů a řešení pro kontrolu StyleCop pomocí tohoto postupného systému
jsou součástí přílohy A .3 této práce.
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7 .5 Uzavření projektu
Poslední fází procesního řízení vývoje software, je předání řešení a uzavření projektu.
Pro podporu předání a nasazení software je použito powershell skriptu, který obstarává
úkony nutné k nasazení software. Tento skript je opět plně nezávislý na konkrétním řešení
a využívá obecné konfigurace nasazení aplikace ve které jsou specifikovány různé aspekty
řešení, jako je umístění databázového serveru a přístupy, služby aplikace, umístění záloh
aplikace a databáze, složka instalace aplikace a další. Tento skript načte zmíněnou kon-
figuraci a provede veškeré nutné aktivity pro nasazení aplikace. Při předchozím nasazení
bez použití tohoto skriptu, bylo nutno spouštět několik příkazů a byla nutná kontrola
několika členů vývojového týmu, protože docházelo k chybám. Dalším problémem byl
čas nutný k nasazení, který dosahoval řádově desítek minut. Využitím tohoto skriptu je
možné aplikaci nasadit během 15 minut bez dalších aktivit členů týmu nebo dalších kon-
trol. Skript se využívá, krom prvotního nasazení software zákazníkovi, hlavně v rámci
servisní činnosti a záručních oprav.
Po úspěšném předání řešení nastávají aktivity vedoucí k finálnímu ukončení projektu.
V této fázi je uzavřen projekt v systému JIRA a pomocí interního nástroje ELVAC SOLU-
TIONS jsou zhodnoceny projektové KPI jako jsou očekávaný a reálný zisk, očekávané a
reálně odpracované hodiny, hodiny nutné k řízení projektu (odpracované hodiny, které
neslouží k vývoji software).
Veškeré takto získané KPI jsou pak prezentovány v rámci retrospektivy projektu. Ret-
rospektiva projektu vyhází z metodiky SCRUM a stejně jako na denních setkání členů
vývojového týmu se zde prezentují ověřené praktiky (ve kterých je dobré pokračovat),
problémové věci a návrhy na zlepšení. Toto jednaní může být za přítomnosti zákazníka
(v tom případě ovšem neprezentujeme finanční výsledky, ale pouze hodinové výsledky),
který nám takto dává zpětnou vazbu na naši práci amnohdy je cennýmzdrojem informací
a návrhů na procesní vylepšení vývoje.
K dokumentaci retrospektivy je opět využito projektového prostoru v systému Conflu-
ence a šablony pro retrospektivu projektu.
Po ukončení projektu je v systému JIRAuložen celkový obraz průběhu projektu z pohledu
nákladů, času, jednotlivých úloh, milníků, testů, chyb, oprav v release a dalších náležitostí
souvisejícího s vývojem software a podkladů pro hodnocení projektů. V systému Conflu-
ence je uložena veškerá dokumentace projektu - zápisy z jednání, záznamy změnového
řízení, záznamy retrospektivy projektu, požadavky zákazníka a úkoly z nich plynoucí s
propojením do systému JIRA a další informace. V systému Confluence lze tedy nalézt
veškeré náležitosti projektového řízení s jednoznačnou vazbou a kontrolou na vykonané
úkoly. V SVN repositáři řešení jsou pak uloženy zdrojové kódy řešení a to i různé verze
vytvořenév rámci jednotlivýchmilníkůpomocí štítkůvytvořených integračnímserverem.
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Tento způsob práce plně podporuje procesy a nutné aktivity z pohledu normy ISO
12207 [10]. V rámci certifikace v roce 2014 tento systémpráce byl [10] shledán vyhovujícím
a podporujícím veškeré procesy této normy.
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8 Implementace Continuous Integration v prostředí JAVA
Pro nastavení Continuous Integration procesů pro vývoj v prostředí JAVA lze využít
veškerých popsaných aktivit, KPI, procesů a dokumentace popsaných v předchozích
kapitolách.
Projektové řízení a jeho fáze jsou nezávislé na konkrétní technologii vývoje software.
Obecně lze i říci, že organizace projektů a procesy projektového řízení zde uvedené lze
využít i pro jiné projekty než je vývoj software. Nástroje JIRA a Confluence, zvolené ve
společnosti ELVAC SOLUTIONS, pro řízení projektů lze použít obecně. JIRA v sobě kom-
binuje nástroj pro plánování, řízení prací a monitorování postupu a nákladů a Confluence
slouží jako správa dokumentů a podpora organizačních náležitostí projektu.
Nástroje pro vlastní vývoj už je vhodné upravit podle technologie pod kterou software
vyvíjíme. I když například integrační server CruiseControl.NET plně vychází z platformy
.NET, jeho použití pro vývoj v jazyce JAVA je také možné. Obecným doporučením je ale
využít nástroje, který se více hodí k dané technologii a nějakým způsobem ji rozšiřuje
nebo alespoň nativně podporuje a využívá.
Pro vývoj v prostředí JAVA bych tedy doporučil jako integrační server Jenkins (více v
kapitole 5 .3). Tento server nativně podporuje jazyk JAVA, má velkou uživatelskou zák-
ladnu a je stále rozšiřován a doplňován o nové funkcionality. Úlohy na tomto serveru
mohou zůstat stejné jako v případě vývoje .NET (continuous integration úloha, doku-
mentace, nasazení software), protože jde o obecné aktivity každého vývoje software. Při
vývoji v .NET byl pro integrační skripty použit nástroj NAnt. Jak už je z jeho jména vidět
je to v podstatě klon nástroje Ant převedený do prostředí .NET. Pro definici integračních
skriptů bych tedy použil tohoto nástroje, jenž je vytvořen přímo v jazyce JAVA a nativně
podporuje veškeré aktivity nutné nejen k sestavení aplikace. Jako úložiště zdrojových
kódů bych zvolil nástroj Git, jenž je velmi hojně využíván open source komunitou a jeho
podpora je na velmi vysoké úrovni. Pro zajištění kvality, testování řešení a dalších pod-
půrných aktivit bych zvolil nástroje vycházející z platformy JAVA. Pro testování přichází
v úvahu JUnit a pro kontrolu kvality kódu a dodržování standardů nástroj CheckStyle.
Stejně jako i v případě implementace Continuous Integration pro projekty používající
platformu .NET je implementace podpory těchto procesů na JAVA platformě nenákladná
z pohledu investovaných prostředků do nástrojů.
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9 Závěr
Jako Continuous Integration Manager ve společnosti ELVAC SOLUTIONS bylo mým
primárním úkolem zlepšení kvality vývoje softwarových produktů a kvality vyvíjených
produktů společnosti, automatizace běžných činností ve společnosti a zajištění podpory
vývojových týmů při těchto aktivitách. Druhým cílem bylo definovat a nastavit procesní
rámec projektového řízení ve společnosti, nástroje pro jeho podporu, kontrolní body a
monitorování projektů pomocí definice vhodných výkonnostních ukazatelů s ohledem
na certifikaci normy ISO 9001 a 12207.
Jako první jsem definoval a nastavil procesy projektového řízení ve společnosti. Jako
nástroje podporující nově definované procesy projektového řízení jsem zvolil nástroje
JIRA a Confluence, které již společnost okrajově využívala. Ze své pozice jsem se stal
správcem těchto nástrojů a nastavil jsem je tak, aby plně podporovaly nově definované
procesy pro řízení a kontrolu projektů.
Současně se zaváděním nových procesů projektového řízení, jsem připravil instanci in-
tegračního serveru CruiseControl.NET. V první řadě jsem pomocí zde prezentovaného
nástroje NAnt připravil kompletní soubor skriptů, které odpovídaly za sestavení aplikace
a její nasazení do interních testovacích prostředí provozovaných v rámci ELVAC SO-
LUTIONS. Následně jsem implementoval rozšíření sestavení o automatické testy řešení,
kontrolu kvalitativních metrik, publikování dokumentace řešení a další aktivity nezbytné
pro zajištění kompletní podpory vývoje softwarových produktů. Posledním krokem v
rámci životního cyklu vývoje software bylo vytvoření powershell skriptů pro nasazení
řešení v produkčních prostředích našich zákazníků.
Veškerá nastavení a procesy vytvořené během mé práce ve společnosti, jsou nyní denně
využívány při vývoji software, řízení projektů a sledování výkonnostních ukazatelů (KPI).
V počátcích definice a implementace bylo těžké přesvědčit zaměstnance společnosti o
výhodách nových postupů, které představovaly zásah do zažitých postupů a vyžadovaly
jistou součinnost i z jejich strany. Jejich postupným zaváděním byly ale demonstrovány
výhody nových procesů při jejich každodenní práci. Nakonec se jako hlavní výhoda pro
zaměstnance ukázala úspora času zaměstnanců strávené na vývoji a ověření správnosti
zadaných úkolů a situace se začala rychle zlepšovat.
Integrační server je v současnosti standardní součástí pracovníchpostupůvELVACSOLU-
TIONS a stal se mezi zaměstnanci základním ukazatelem kvality odvedené práce. Došlo
k odklonu od věty ”Umě to funguje” k větě ”Jde to sestavit na integračním severu”. Také
se mezi zaměstnanci společnosti přirozeně vytvořil pocit odpovědnosti za stav integrační
úlohy na serveru, kdy každý z členů vývojového týmu se snaží případné chyby ihned
opravit, tak aby ostatní členové týmu mohli nerušeně pokračovat ve vývoji nad řešením,
které je funkční a otestované. Automatizace veškerých běžných a opakujících se činností
umožnila zaměstnancům společnosti se věnovat nejen vývoji, ale také i studiu nových
technologií a rozvoji stávajících produktů a řešení.
56
Podpora projektového řízení vytvořila návyky orientované na kvalitu a organizaci pro-
jektů s ohledem na nutné artefakty projektového řízení (záznamy z jednání, definice
změnového řízení, analýza rizik a podobné), kdy výsledkem je jasná viditelnost a přehled-
nost procesů. Projekty lze jednodušeji porovnávat z pohledu hlavně finančních výsledků
pro společnost, ale také nastavené procesy umožnily poučit se z chyb a problémů ostat-
ních projektů.
Implementací Continuous Integration ve společnosti ELVAC SOLUTIONS jsem dosáhl
mnoha vylepšení, jak procesních tak kvalitativních. Z těchto vylepšení je nejviditel-
nější časová úspora při vývoji řešení (automatické testování, automatizace běžných čin-
ností, rychlá zpětná vazba, kontrola kvality zdrojových kódů a další). Dalším velkým
vylepšením je nynější podpora procesů projektového řízení a jejich integrace do vývo-
jového procesu, kdy jsou zaměstnanci obeznámeni s řízením projektů jako celku a cítí tak
vetší odpovědnost za projekt jako celek a snaží se odvádět co nejlepší práci.
Procesní řízení pomocímetodikySCRUM,které jsemzavedl, nastavilopravidla aprostředí
pro častou komunikaci se zákazníkem. Jeho účast v projektu položila základ k transfor-
maci k novému způsobu práce, kdy zákazník je centrálním bodem při vývoji. Toto je
podporováno zpřístupněním systému JIRA pro zákazníky společnosti a umožňuje jim
tak lepší vhled do postupu prací, možnost definovat funkcionalitu dodávaného software
a aktivně a pravidelně se podílet na vývoji na základě jeho aktuálních potřeb.
Stávající implementace Continuous Integration procesů stále není finální a stále dochází
k postupnému zlepšování směrem k co největší nezávislosti a automatizaci. Dosavadní
procesy, implementované v rámci této práce, přispěly k bezproblémové certifikaci ISO
12207 [10] - standardu zabývajícího se právě vývojem software a certifikaci ISO 9001 [11]
zabývající se řízením dokumentace a procesů ve firmě. Časová úspora na straně vývoje
pak znamená nemalou úsporu finančních prostředků. Zaměstnanci a členové vývojových
týmů mají pozitivní přístup k novému způsobu práce a neustále přicházejí s nápady, jak
ještě více procesy a běžné činnosti automatizovat. Vedení společnosti oceňuje hlavně pro-
cesní stránku Continuous Integration, která podporuje sledování výkonnostních ukaza-
telů projektů, jenž usnadňují sledování finančních toků ve společnosti a zlepšují nakládání
s investicemi.
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A Přílohy
A .1 Konfigurace úlohy na integračním serveru
<cb:config−template xmlns:cb=”urn:ccnet.config.builder”>
<cb:scope ProjectName=”solution” ProjectType=” RELEASE”>
<project name=”$(ProjectName)$(ProjectType)” queue=”solution” queuePriority=”1”>
<webURL>
<a href=”http: // srv−solbuild2:8080/ccnet/server/local/ project /$(ProjectName)$(
ProjectType)/ViewLatestBuildReport.aspx”>http://srv−solbuild2:8080/ccnet/server/
local/project/$(ProjectName)$(ProjectType)/ViewLatestBuildReport.aspx</a>
</webURL>
<modificationDelaySeconds>10</modificationDelaySeconds>
<workingDirectory>$(WorkingDir)$(ProjectName)$(ProjectType)</workingDirectory>
<artifactDirectory>$(MainArtifactsDir)$(ProjectName)$(ProjectType)$(ArtifactsDir)</
artifactDirectory>
<category>solution</category>
<sourcecontrol type=”svn”>
<cb:svn ci />
<trunkUrl>$(SVNServer)$(ProjectName)/trunk</trunkUrl>
<workingDirectory>$(WorkingDir)$(ProjectName)$(ProjectType)</workingDirectory>
</sourcecontrol>
<tasks>
<exec>
<executable>xcopy.exe</executable>
<buildArgs>/y $(WorkingDir)NAnt configuration\∗.build $(WorkingDir)$(
ProjectName)$(ProjectType)\</buildArgs>
<buildTimeoutSeconds>60</buildTimeoutSeconds>
</exec>
<nant>
<cb:nant ci />
<baseDirectory>$(WorkingDir)$(ProjectName)$(ProjectType)</baseDirectory>
<targetList>
<target>$[ReleaseType|full release]</target>
</ targetList>
<buildTimeoutSeconds>6000</buildTimeoutSeconds>
<buildArgs>−D:ProjectName.CI=”$(ProjectName)$(ProjectType)” −D:SvnName=”$(
ProjectName)” −D:build.type=”$[BuildType|Release]”</buildArgs>
</nant>
<nant>
<cb:nant ci />
<baseDirectory>$(WorkingDir)$(ProjectName)$(ProjectType)</baseDirectory>
<targetList>
<target>$[CreateTag|clean]</target>
</ targetList>
<buildTimeoutSeconds>6000</buildTimeoutSeconds>
<buildArgs>−D:ProjectName.CI=”$(ProjectName)$(ProjectType)” −D:SvnName=”$(
ProjectName)” −D:build.type=”$[BuildType|Release]”</buildArgs>
</nant>
</tasks>
<publishers>
<merge>
<files>
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<cb:merge />
</ files>
</merge>
<cb:common publishers />
<cb:revert solution />
</publishers>
<parameters>
<cb:release parameters />
</parameters>
<labeller type=”sharedLabeller”>
<sharedLabelFilePath>$(SharedLabelsDir)solution shared label.txt</
sharedLabelFilePath>
<incrementOnFailure>true</incrementOnFailure>
</ labeller>
<!−−<labeller type=”defaultlabeller”>
< initialBuildLabel>5005</initialBuildLabel>
<incrementOnFailure>true</incrementOnFailure>
</ labeller>−−>
<security type=”defaultProjectSecurity” defaultRight=”Deny” guest=”Guest”>
<permissions>
<cb:security ci />
</permissions>
</security>
</project>
</cb:scope>
</cb:config−template>
Výpis 1: Konfigurace úlohy na integračním serveru
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A .2 Konfigurace sestavení pomocí NAnt
<?xml version=”1.0” ?>
<project name=”solution” default=”help” basedir=”.”>
<description>Build script.</description>
<!−− GENERAL CCNET PROJECT PROPERTIES −−>
<!−− CCNET job name −−>
<property name=”verbose” value=”true” unless=”${property::exists(’verbose’)}”/>
<!−−Projec name on CruiseControl.NET−−>
<property name=”ProjectName.CI” unless=”${property::exists(’ProjectName.CI’)}” value=”
solution” overwrite=”true”/>
<!−− Project artifacts directory (where all the results are outputted) −−>
<property name=”Artifacts.dir” value=”c:\CCNetSandBox\${ProjectName.CI}” verbose=”${
verbose}”/>
<property name=”Artifacts.dir” value=”${environment::get−variable(’CCNetArtifactDirectory’)}”
if =”${property::exists (’ CCNetArtifactDirectory’)}” />
<!−− Project working directory −−>
<property name=”Working.dir” value=”${project::get−base−directory()}” verbose=”${verbose}”/
>
<property name=”Working.dir” value=”${environment::get−variable(’CCNetWorkingDirectory’)}”
if=”${property::exists(’CCNetWorkingDirectory’)}” />
<!−− Project name in SVN −−>
<property name=”SvnName” unless=”${property::exists(’SvnName’)}” value=”solution”/>
<property name=”SVNServer” unless=”${property::exists(’SVNServer’)}” value=”https://srv−
soldev:8443/svn/”/>
<property name=”SvnURI” value=”${SVNServer}${SvnName}/trunk” overwrite=”true” />
<!−− If multiple solutions to build please separate by ’ ; ’ −−>
<!−− e.g. Code\EDF Build\EDF Build.sln;Code\EDF Build\unknow.csproj −−>
<property name=”SolutionPath” value=”Code\Apps.solution.Web.sln;Code\Apps.solution.sln;
Code\Tools.DatabaseUpdater.sln;Code\Model.sln”/>
<!−−Leave empty if not needed−−>
<property name=”TaskServer.sln” value=”Code\TaskServer.sln”/>
<!−−<property name=”separate.solutions” value=”false” readonly=”true”/>−−>
<!−− .dll containing tests −−>
<!−−<property name=”TestContainer.file” value=””/> −−>
<!−−Connection string to test database−−>
<property name=”TestDatabaseConnectionString” value=”XpoProvider=MSSqlServer;Data
Source=SRV−SOLSQLDEV;Initial Catalog=solution CI;Persist Security Info=True;User ID
=sa;Password=password”/>
<!−− Assembly info file location −−>
<property name=”AssemblyInfo.location” value=”${Working.dir}\Code\Apps\solution\XAF.Win\
Properties\AssemblyInfo.cs”/>
<!−−Configuration file for doxygen documentation−−>
<property name=”DoxyGen.config.file” value=”${Working.dir}\Docs\${SvnName}.config”/>
<!−−<property name=”stylecop.config.file” value=”solution.StyleCopCheck.proj”/>−−>
<property name=”ReleaseOutput.setup.file” value=”” />
<property name=”chm.out.file” value=”${SvnName}.chm” />
<!−− MSBuild version used to build this solution −−>
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<property name=”NET.version” value=”v4.0.30319” unless=”${property::exists(’.NET.version’)}”/
>
<!−− Target framework parameter /tv for MSBuidl −−>
<property name=”tools.version” value=”/tv:4.0” readonly=”true”/>
<!−− DatabaseUpdater tool properties −−>
<property name=”DatabaseUpdaterFileName” value=”ELVAC.solution.Tools.
DatabaseUpdaterConsole.exe”/>
<property name=”DatabaseUpdaterParameters” value=”−T1 −DROPDATABASE −
NOWAITONEND” unless=”${property::exists(’DatabaseUpdaterParameters’)}”/>
<!−− DIRECTORIES −−>
<!−−Here you can specify the targetdirectories per release type − FTP, customer, local test
release, etc.−−>
<property name=”Documentation.target.dir” value=”${Artifacts.dir}\Docs” />
<property name=”References.dir” value=”${Working.dir}\References” />
<property name=”ReleaseOutput.temp.dir” value=”C:\Temp\${ProjectName.CI}”/>
<property name=”ReleaseOutput.temp.zip.dir” value=”${ReleaseOutput.temp.dir} ZIP”/>
<property name=”ReleaseOutput.dir” value=”\\srv−solsql\DATA\XAF UPDATES\${SvnName}”
/>
<property name=”ReleaseOutput.ftp.dir” value=”\\srv−web2\FTP Solutions\Outbound\${
SvnName}” />
<property name=”ReleaseOutput.web.dir” value=”\\srv−solsqldev\wwwroot\solution” />
<property name=”BuildOutput.dir” value=”${Artifacts.dir}\out”/>
<property name=”TaskServerOutput.dir” value=”${Artifacts.dir}\TaskServer”/>
<property name=”ApplicationConfig.location” value=”${BuildOutput.dir}\solution.exe.config”/>
<!−− VERSION FOR RELEASE −−>
<property name=”build.major” value=”1”/>
<property name=”build.minor” value=”0”/>
<property name=”build.build” value=”0”/>
<property name=”build.build” value= ”${environment::get−variable(’CCNetNumericLabel’)}” if=”
${property::exists(’CCNetNumericLabel’)}”/>
<property name=”svn.revision” value=”0”/>
<property name=”counter” value=”0”/>
<!−− TASK SERVER SERVICE −−>
<!−− Specify the machine name in UNC ( \\srvname ) −−>
<!−−Uncomment if location should be different from srv−solxaftest−−>
<!−−<property name=”TaskServerService.machine” unless=”${property::exists(’
TaskServerService.machine’)}” value=”\\srv−solxaftest”/>−−>
<!−−Service will be installed to c:\Program Files\ELVA SOLUTIONS directory−−>
<property name=”TaskServerService.name” value=”ELVAC.solution.TaskServer.Service”/>
<property name=”TaskServerService.binary” value=”ELVAC.solution.TaskServer.Service.exe”/>
<!−− TESTING −−>
<property name=”dll.to.analyze” value=”XAF.Module.Win.dll;XAF.Module.dll;ELVAC.solution.
Model.dll”/>
<!−−LICENSING−−>
<property name=”license.file.to.generate” value=”${Working.dir}\Code\Apps\solution\XAF.Win
\solution license.cs” />
<property name=”license.namespace” value=”ELVAC.solution” />
<property name=”license.classname” value=”Licensing” />
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<!−−DOCUMENTATION−−>
<property name=”CFL.doc.url” value=’http://confluence.elvacsolutions.eu/rest/ scroll−office /1.0/
sync−export?exportSchemeId=TECHIS030−0A00C26F0145405D0EC7865700FE9191”&
amp;”rootPageId=106758232”&amp;”os authType=basic’/>
<property name=”CFL.doc.target” value=”${Artifacts.dir}”/>
<property name=”CFL.doc.name” value=”${SvnName}.docx”/>
<!−− Release target for testing purposes −−>
<target name=”test release”>
<property name=”test release” value=”true” />
<if test=”${build.type==’Release’}”>
<call target=”clean release folder ” />
</ if>
<property name=”compress.files” value=”true” unless=”${property::exists(’compress.files’)}” /
>
<!−−WEB release has to be first !!!! −−>
<property name=”ReleaseOutput.web.dir” value=”${ReleaseOutput.temp.dir} WEB”/>
<call target=”release web application”/>
<!−− Release locally or to update server !!!! −−>
<property name=”ReleaseOutput.dir” value=”${ReleaseOutput.temp.dir}”/>
<call target=”release application” />
<call target=”ftp upload release” if =”${compress.files}”/>
</target>
<!−− Release target −−>
<target name=”release”>
<if test=”${build.type==’Release’}”>
<call target=”clean release folder ” />
</ if>
<property name=”compress.files” value=”true” unless=”${property::exists(’compress.files’)}” /
>
<!−−WEB release has to be first !!!! −−>
<call target=”release web application”/>
<!−− Release locally or to update server !!!! −−>
<call target=”release application” />
<call target=”ftp upload release” if =”${compress.files}”/>
</target>
</project>
Výpis 2: Nastavení sestavení aplikace
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A .3 Příloha na CD/DVD
Následující seznam souborů je součástí přílohy této diplomové práce. Tento seznam ob-
sahuje pouze důležité soubory a vlastní příloha obsahuje doplňující podpůrné nástroje.
Citlivé údaje jako jsou hesla, jména databází, přihlašovací údaje k interním systémům
ELVAC SOLUTIONS a další byly z těchto souborů odstraněny.
Podpůrné nástroje třetích stran nejsou distribuovány jako součást této práce, ale je zde
uveden odkaz ke stažení daného nástroje z oficiálních zdrojů.
Adresář Soubor Komentář
CruiseControl.NET build general configuration.xml Obecná konfig-
urace CruiseC-
ontrol.NET, která
je sdílena mezí
úlohami inte-
gračního serveru.
CruiseControl.NET ccnet.config Konfigurace
úloh, které jsou
vykonávány
na integračním
serveru.
CruiseControl.NET ccnet.exe.config Konfigurační
soubor inte-
gračního serveru.
CruiseControl.NET CCNET configuration.xml Úloha inte-
gračního serveru
zajišťující au-
tomatickou
aktualizaci inte-
gračního serveru
při změně.
CruiseControl.NET ccservice.exe.config Konfigurace
služby inte-
gračního serveru.
Zde je konfig-
urováno umístění
při jejichž změně
se server má
restartovat.
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CruiseControl.NET NAnt configuration.xml Úloha inte-
gračního serveru
zajišťující auto-
matickou aktu-
alizaci skriptů
NAnt.
BuildServerJobDefinitions solution CI.xml Definice inte-
grační úlohy
pro pravidel-
nou kontrolu
řešení. V rámci
této úlohy je
řešení sestaveno,
otestováno,
proběhne kon-
trola kvalita-
tivnívh metrik a
další.
BuildServerJobDefinitions solution documentation.xml Definice inte-
grační úlohy
pro generování
dokumentace
řešení.
BuildServerJobDefinitions solution RELEASE.xml Definice inte-
grační úlohy
pro různé typy
nasazení soft-
ware - testovací,
produkční, FTP a
další.
BuildServerJobDefinitions solution INSTALLER RELEASE.xml Definice inte-
grační úlohy pro
vytvoření instalá-
toru řešení.
DeploymentScripts !ccnet db update.bat Volání power-
shell skriptu pro
potřeby nasazení
řešení pomocí
integračního
serveru.
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DeploymentScripts !deploy me.bat Volání power-
shell skriptu pro
naszení řešení u
zákazníka - různé
konfigurace.
DeploymentScripts !deploy me change config.bat Volání power-
shell skriptu pro
naszení řešení u
zákazníka - různé
konfigurace.
DeploymentScripts !deploy me configure taskserver.bat Volání power-
shell skriptu pro
naszení řešení u
zákazníka - různé
konfigurace.
DeploymentScripts !deploy me dont update version server.bat Volání power-
shell skriptu pro
naszení řešení u
zákazníka - různé
konfigurace.
DeploymentScripts !deploy me recreate db.bat Volání power-
shell skriptu pro
naszení řešení u
zákazníka - různé
konfigurace.
DeploymentScripts !deploy me update model.bat Volání power-
shell skriptu pro
naszení řešení u
zákazníka - různé
konfigurace.
DeploymentScripts !deploy web.bat Volání power-
shell skriptu pro
naszení řešení u
zákazníka - různé
konfigurace.
DeploymentScripts !deploy web change config.bat Volání power-
shell skriptu pro
naszení řešení u
zákazníka - různé
konfigurace.
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DeploymentScripts !sql and app backup.bat Volání power-
shell skriptu pro
datbázové oper-
ace při nasazení
řešení.
DeploymentScripts !sql backup.bat Volání power-
shell skriptu pro
datbázové oper-
ace při nasazení
řešení.
DeploymentScripts !sql backup stop and start services.bat Volání power-
shell skriptu pro
datbázové oper-
ace při nasazení
řešení.
DeploymentScripts !sql backup stop services.bat Volání power-
shell skriptu pro
datbázové oper-
ace při nasazení
řešení.
DeploymentScripts !sql backup to ftp.bat Volání power-
shell skriptu pro
datbázové oper-
ace při nasazení
řešení.
DeploymentScripts !sql restore latest bak.bat Volání power-
shell skriptu pro
datbázové oper-
ace při nasazení
řešení.
DeploymentScripts !sql restore latest bak and start service.bat Volání power-
shell skriptu pro
datbázové oper-
ace při nasazení
řešení.
DeploymentScripts !sql restore truncate versions.bat Volání power-
shell skriptu pro
datbázové oper-
ace při nasazení
řešení.
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DeploymentScripts !upload latest backup to ftp.bat Volání power-
shell skriptu pro
datbázové oper-
ace při nasazení
řešení.
DeploymentScripts ccnet deployment.config Konfigurace
nasazení řešení
pomocí inte-
gračního serveru.
DeploymentScripts DeployApplication.ps1 Powershell skript
pro nasazení
řešení. Umožňuje
konfigurace,
služeb, databáze,
úložiště řešení a
další.
DeploymentScripts deployment.config Konfigurace
nasazení řešení u
zákazníka.
DeploymentScripts DeployWeb.ps1 Powershell skript
pro nasazení
webu řešení.
Umožňuje
konfigurace,
služeb, databáze,
úložiště řešení a
další.
DeploymentScripts SQL db backup.ps1 Powershell skript
pro operace
při zálohování
databáze řešení.
DeploymentScripts SQL db restore.ps1 Powershell skript
pro operace při
obnově databáze
řešení.
DeploymentScripts SQL db update.ps1 Powershell skript
pro operace
při aktualizaci
databáze řešení.
NAnt build.build Obecná konfig-
urace Nant pro
sestavení řešení
na integračním
serveru,
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NAnt buildInstaller.build Konfigurace
sestavení a
publikování in-
stalátorů řešení.
NAnt compile.build NAnt úlohy sou-
visející se ses-
tavením řešeí.
NAnt default.build Obecné konfig-
urace NAnt a
rozcestník pro
volání dalších
úloh NAnt.
NAnt documentation.build NAnt úlohy
související s
publikováním
dokumentace
řešení.
NAnt edf release.build NAnt úlohy
související s
publikováním
release interního
nástroje ELVAC
SOLUTIONS.
NAnt helpers.build Pomocné úlohy
pro NAnt.
NAnt qa.build NAnt úlohy pro
kontrolu kvality
řešení.
NAnt release.build NAnt úlohy pro
vydání řešení
NAnt settings.build Konfigurace
NAnt úloh.
ToolBox DownloadCFLDocumentation.ps1 Powershell skript
integračního
serveru pro
stažení doku-
mentace řešení
publikované v
systému Conflu-
ence.
ToolBox GetAssemblyVersions.ps1 Získání verzí kni-
hoven vydané ap-
likace.
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ToolBox query\service.bat Zjistí sta-
tus služby
TaskServer pro
potřeby nasazení
software.
ToolBox release\notes.ps1 Zajišťuje gen-
erování release
notes v xml
ormátu pro
integrační server.
ToolBox svn\info.bat Dotaz zda ex-
istuje v daném
repositáři adresář
se stejným
jménem jako
parametr.
ToolBox ThoughtWorks.CruiseControl.MSBuild.dll Knihovna pro
podporu lo-
gování výstupu
MSBuild na inte-
gračním severu.
ToolBox Word2PDF.ps1 Převod Word
dokumentu na
PDF pomocí
powershell.
Využívá se na
integračním
serveru v rámci
publikování
dokumentace.
ToolBox\doxygen Nástroj DoxyGen
pro generování
dokumentace.
www.doxygen.
org
ToolBox\iconv Nástroj pro
převod řešení do
UTF-8 Nástroj na
serveru Source-
Forge.net
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ToolBox\MSCodeCoverageToXML Převod výtupů
pokrytí kódu unit
testy pro potřeby
prezentace na
integračním
serveru.
ToolBox\nant-0.92 Nástroj NAnt.
http://nant.
sourceforge.
net/
ToolBox\nantcontrib-0.92 Rozšiřující kni-
hovny NAnt.
http://
nantcontrib.
sourceforge.
net/
DP Zdrojové kódy
diplomové práce
v LaTeX.
JIRA ELVAC-Project-Development-Tasks-
Workflow.jwb
Pracovní postup
definovaný v sys-
tému JIRA pro
podporu vývoje
projektů.
PM Direktiva projektu.docx Šablona pro di-
rektivu projektu.
PM Projektový plán.docx Šablona pro pro-
jektový plán.
Powershell Různé pod-
půrné powershell
skripty, které jsou
využity v celém
procesu.
VisualSVN\hooks Nástorje na kon-
trolu kódování
řešení do UTF-8
na straně SVN
serveru.
Table 1: Seznam příloh diplomové práce
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A .4 Zjednodušený popis nastavení serveru a konfigurace úloh
Tato část slouží jako nástin konfigurace integračního serveru a úloh zajišťující integraci
řešení do celku v rámci serveru. Vzhledem k tomu, že tato práce byla implementována
pro konkrétní společnost používající specifické, placené nástroje, je tento popis spíše přík-
ladem aktivit nutných k definici Continuous Integration. Součástí přílohy jsou reálné
konfigurace integračních úloh, které ale bez kontextu dané společnosti nebudou pracovat
správně. Pokusím se zde tedy nastínit úpravu těchto skriptů (nutné parametry) pro jiné
řešení nad platformou .NET. Tyto úpravy vyžadují zkušenosti s oblastí Continuous Inte-
gration, vývojem v .NET a obecně nejsou nijak triviální. Tato konfigurace je aplikovatelná
pouze pro operační systém Windows.
Prerekvizity
• Adresář ToolBox je umístěn na disku C počítače (v případě jiného umístění je nutno
upravit konfigurace sestavení)
• Spustitelné soubory nástrojů NAnt, svn, doxygen a iconv musí být definované v
proměnné prostředí PATH, tak aby je bylo možno volat v jakémkoliv kontextu.
• Nainstalován MSBuild, jenž je součástí Microsoft .NET framework verze 4.0
• Nainstalován nástroj FxCop a StyleCop
• Nainstalován server SVN
• NaserveruSVN jsouvytvořeny repositářeprokonfiguraciNAnt (NAnt configuration)
a CruiseControl.NET (CCNET configuration) a v nich jsou umístěny odpovídající
soubory jenž jsou součástí přílohy A .3
• Nainstalována služba IIS pro běh serveru CruiseControl.NET
• Vytvořen adresář CCNetSandBox na disku C (v případě jiného umístění je nutno
upravit konfigurace sestavení)
Pro ověření správného nastavení lze v adresáři NAnt, který je součástí přílohy práce,
spustit příkaz nant. V případě správné konfigurace se zobrazí nápověda daného pro-
jektu. V tuto chvíli je možno vykonávat příkazy NAnt pro sestavení, vydání, generování
dokumentace. Je však nutné připravit konfiguraci sestavení dle aktuálního projektu.
Pro kontrolu instalace CruiseControl.NET a nastavení integračního serveru a IIS stačí
navštívit stránky webového rozhraní serveru.
Konfigurace integračního serveru
Konfigurace integračního serveru jepopsánana stránkáchproduktuCruiseControl.NET [8],
kde lze nalézt i instalátor integračního serveru. Po instalaci je nutné nahradit soubory
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ccnet.config, ccnet.exe.config a ccservice.config soubory, které jsou součástí přílohy této
práce. Zde je nutné dodržet umístění ostatních souborů, tak jak jsou definovány v rámci
konfiguračních souborů, nebo upravit odpovídající položky konfigurace.
V souboru build general configuration.xml je nutné nastavit přihlášení a heslo k SCM
SVN, konfigurace SMTP pro email notifikaci a případně upravit cesty k adresářům do
kterých si integrační server ukládá aktuální verzi řešení, výsledky sestavení a další nasta-
vení.
• WorkingDir - pracovní adresář, kde jsou uloženy řešení k sestavení
• MainArtifactsDir - adresář k uložení výsledků sestavení - artefaktů
• SVNServer - adresa serveru SVN
Po tomto nastavení by na webovém rozhraní integračního serveru měly být zobrazeny
tři úlohy CCNET configuration, NAnt configuration a ES ProtoExpress CI. Úlohy by se
měly automaticky spustit, ale pokud nejsou správně nakonfigurovány, tak skončí chybou,
která bude prezentována email notifikací uživateli (pokud byl tento správně nastaven).
Konfigurace úlohy integračního serveru
V konfiguraci úloh (viz. příklad A .1) je nutné specifikovat adresu SVN serveru a
repositáře, která obsahuje zdrojová kódy řešení a adresu server, kde běží integrační server.
• webURL - adresa integračního serveru
• trunkUrl - umístění zdrojových kódů
Konfigurace sestavení
Konfigurace sestavení probíhá v souboru build.build (příklad souboru je uveden v
příloze A .2), který musí být součástí repositáře řešení, které chceme sestavit na in-
tegračním serveru. Parametry konfiguračního souboru jsou dokumentované a jména
proměnných jsou dostatečně vysvětlující. Jak již ale bylo zmíněno v úvodu této části,
sestavení využívá spoustu specifických nastavení a programů, které bohužel nemohou
být součástí přílohy této práce.
Hlavní parametry konfigurace jsou:
• ProjectName.CI - jméno projektu, které je použito dále pro nasazení, jména adresářů
a další
• Working.dir - pracovní adresář, který je automaticky nastaven na umístění skriptu
build.build
• Artifacts.dir - adresář výsledku sestavení nastaven na proměnnou integračního
serveru nebo na adresář CCNetSandBox
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• SolutionPath - jménaa relativníumístění vzhledemkpracovnímuadresáři k souborům
řešení - pokud je nutno sestavit více řešení v jednom běhu, je možné oddělit tyto
středníkem
• TaskServer.sln - specifické nastavení pro službu řešení nad platformou DevExpress
Další nastavení se týkají adresářů, do kterých se mají jednotlivé artefakty umístit, dle
jejich typu (komprimovaná soubory na FTP, soubory pro aktualizace lokálních instancí
na síťové úložiště a podobné).
Ostatní nastavení jsou již specifická vzhledem k platformě DevExpress a pro základní
sestavení nejsou nutná. Voláním nant clean compile by mělo být možno definované řešení
sestavit lokálně. Nastavením těchto NAnt úloh v konfiguraci úlohy (sekce tasks - nant -
targetList - target v souboru konfigurace ukázaném v příloze A .1) na integračním serveru
bude totéž vykonáno i na integračním serveru v případě změny řešení (commitu do SVN).
Výsledky sestavení na integračním se serveru budou prezentovány v rámci webového
rozhraní.
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